

ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3
-----------------	------------------------	---------------------	----------	--------	---------	-------	-------	-------------------

Novas_Eleic_010614 Planejamento da Nova Eleição - Benedito Novo - 010614

Novas_Eleic_010614.32ª Zona Eleitoral

CalendJur.00	Dia da Eleição	Não Iniciado	0d		01-06-14*	ZE	ZE	ZE
--------------	----------------	--------------	----	--	-----------	----	----	----

Novas_Eleic_010614.32ª.01 Recursos Humanos

Novas_Eleic_010614.32ª.01.01 Treinamento Mesários

ZE.01.01	Requisitar local e estabelecer cronograma de treinamento/reunião de mesários.	Não Iniciado	1d	03-05-14	03-05-14	ZE	ZE	ZE
ZE.01.02	Preparar pastas para treinamento/reunião de mesários.	Não Iniciado	2d	09-05-14	12-05-14	ZE	ZE	ZE
ZE.01.03	Preparar local para treinamento/reunião de mesários.	Não Iniciado	1d	13-05-14	13-05-14	ZE	ZE	ZE
ZE.01.04	Treinamento/Reunião com mesários.	Não Iniciado	3d	14-05-14	16-05-14	ZE	ZE	ZE

Novas_Eleic_010614.32ª.01.02 Plantões Judiciais

ZE.01.02.01	Organizar escalas de plantão	Completado	1d	28-03-14 A	28-03-14 A	ZE	ZE	ZE
ZE.01.02.02	Início dos plantões judiciais	Completado	0d	08-04-14 A	08-04-14 A	ZE	ZE	ZE
CalendJur.32	Fim dos plantões judiciais	Não Iniciado	0d		02-06-14	ZE	ZE	ZE

Novas_Eleic_010614.32ª.01.03 Junta Eleitoral

ZE.01.03.01	Indicar membros da Junta Eleitoral, via sistema BREVE	Completado	1d	02-04-14 A	02-04-14 A	ZE	ZE	ZE
CalendJur.20	Prazo final para comunicação ao TRE, pelo Juiz Eleitoral, da relação dos escrutinadores e auxiliares nomeados.	Não Iniciado	0d		12-05-14	ZE	ZE	ZE
ZE.01.03.02	Publicar, mediante edital, nominata dos escrutinadores e auxiliares	Não Iniciado	1d	13-05-14	13-05-14	ZE	ZE	ZE

Novas_Eleic_010614.32ª.01.04 Convocações

CalendJur.02	Inicio do periodo para nomeação dos membros das mesas receptoras	Completado	0d	04-04-14 A		ZE	ZE	ZE
--------------	--	------------	----	------------	--	----	----	----

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014			22-04-14 16:01				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
ZE.01.04.01	Convocar mesários, escrutinadores, delegados de prédio e auxiliares no sistema CONVOC.	Completado	6d	08-04-14 A	13-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.01.04.02	Entregar convocações.	Em progresso	9d	14-04-14 A	22-04-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.01.04.03	Nomear junta médica de perícia (se entender necessário).	Completado	1d	15-04-14 A	15-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.01.04.04	Publicar edital de nomeação e convocação dos mesários, e, nomeação dos escrutinadores e outros.	Em progresso	1d	21-04-14 A	21-04-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.10	Último dia para a publicação do edital de convocação e nomeação dos mesários e membros da Junta Eleitoral.	Não Iniciado	0d		22-04-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.13	Último dia para os membros das mesas recusarem a nomeação.	Não Iniciado	0d		27-04-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.14	Último dia para o juiz decidir sobre as recusas e reclamações contra a nomeação das mesas.	Não Iniciado	0d		29-04-14	ZE	ZE	ZE	
Novas Eleic_010614.32ª.02 Audiências Públicas									
Novas_Eleic_010614.32ª.02.01 Verificação de Fotos									
ZE.02.01.01	Informar ao TRE data/hora das audiências públicas.	Não Iniciado	1d	02-05-14	02-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.02.01.02	Convocar partidos políticos para audiência pública de verificação de fotos	Não Iniciado	1d	10-05-14	10-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.02.01.03	Verificação das fotos em audiência pública.	Não Iniciado	1d	12-05-14	12-05-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.19	Último dia para a reunião pública para verificação das fotografias que constarão da urna.	Não Iniciado	0d		12-05-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.22	Último dia para a substituição da foto eventualmete rejeitada na audiência de VVFoto	Não Iniciado	0d		14-05-14	ZE	ZE	ZE	
Novas_Eleic_010614.32ª.02.02 Geração de Mídias/Configuração									
ZE.02.02.01	Instalação dos Sistemas Eleitorais	Completado	1d	03-04-14 A	03-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.02.02.02	Convocar partidos políticos para configuração e geração de mídias.	Não Iniciado	1d	15-05-14	15-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.02.02.03	Adequar local para configuração de urnas.	Não Iniciado	1d	16-05-14	16-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.02.02.04	Geração de mídias.	Não Iniciado	1d	26-05-14*	26-05-14	ZE	ZE	ZE	
		Page 2 of 12			TASK filter: Todas as atividades				
					(c) Primavera Systems, Inc.				

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014			22-04-14 16:01				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
			uracão						
ZE.02.02.05	Configuração de urnas.	Não Iniciado	2d	26-05-14*	27-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.02.02.06	Convocar partidos políticos para conferência das urnas.	Não Iniciado	1d	26-05-14	26-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.02.02.07	Audiência de conferência das urnas.	Não Iniciado	1d	30-05-14	30-05-14	ZE	ZE	ZE	
Novas_Eleic_010614.32^a.02.03 Verificação de Lacre									
ZE.02.03.01	Convocar partidos políticos para audiência de verificação dos lacres.	Não Iniciado	1d	28-05-14	28-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.02.03.02	Audiência de verificação dos lacres.	Não Iniciado	1d	02-06-14	02-06-14	ZE	ZE	ZE	
Novas_Eleic_010614.32^a.03 Logística de UE									
ZE.03.01	Definir e requisitar local para armazenamento das urnas.	Completado	1d	08-04-14 A	08-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.03.02	Informar os endereços dos locais (urnas) à Coordenadoria de Eleições	Completado	1d	10-04-14 A	10-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.03.03	Recepcionar urnas eletrônicas.	Não Iniciado	1d	02-05-14	02-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.03.04	Definir roteiros de urnas e mídias.	Não Iniciado	2d	05-05-14	06-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.03.05	Elaborar roteiros no sistema de rotas e produzir relatórios.	Não Iniciado	2d	09-05-14	10-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.03.06	Separar urnas por roteiro.	Não Iniciado	1d	30-05-14	30-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.03.07	Acompanhar e conferir distribuição das urnas para os locais de votação.	Não Iniciado	1d	31-05-14	31-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.03.08	Acompanhar recolhimento e armazenar urnas no local de apuração.	Não Iniciado	1d	01-06-14	01-06-14	ZE	ZE	ZE	
Novas_Eleic_010614.32^a.04 Seções Eleitorais									
ZE.04.02	Decidir agregações de seções.	Completado	1d	02-04-14 A	02-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.04.01	Informar TRE existência RAE/ASE pendentes, requeridos até prazo estipulado na Resolução.	Completado	1d	02-04-14 A	02-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.04.03	Identificar seções com eleitores portadores de necessidades especiais.	Completado	1d	14-04-14 A	14-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
			Page 3 of 12			TASK filter: Todas as atividades			
(c) Primavera Systems, Inc.									

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014			22-04-14 16:01				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original uracão	Início	Término	Resp'	Resp2	Responsabilidade3	
ZE.04.04	Requisitar locais de votação e divulgar localização das seções por edital.	Completado	3d	15-04-14 A	17-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.11	Último dia para a designação da localização das seções eleitorais.	Completado	0d		22-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.24	Último dia para o juiz comunicar a requisição dos locais de votação aos responsáveis/proprietários	Não Iniciado	0d		22-05-14	ZE	ZE	ZE	
Novas_Eleic_010614.32ª.05 Infraestrutura Apuração/Suporte									
ZE.05.01	Definir e requisitar local de apuração.	Completado	1d	28-04-14 A	28-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.05.02	Definir e requisitar locais para central e postos de suporte.	Completado	1d	28-04-14 A	28-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.05.03	Informar os endereços do locais (apuração, suporte) à Coordenadoria de Eleições (TRESC).	Não Iniciado	1d	29-04-14	29-04-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.05.04	Verificar a instalação das linhas telefônicas no local de apuração e na central e postos de suporte.	Não Iniciado	5d	23-05-14	27-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.05.05	Preparar infraestrutura do local de apuração.	Não Iniciado	3d	27-05-14	29-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.05.06	Equipar central e postos de suporte (kit suporte).	Não Iniciado	1d	30-05-14	30-05-14	ZE	ZE	ZE	
Novas_Eleic_010614.32ª.06 Horário Eleitoral									
ZE.06.01	Convocar partidos políticos para realização de sorteio da ordem de veiculação do horário eleitoral.	Completado	5d	09-04-14 A	15-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.40	Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral	Completado	0d	09-04-14 A	09-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.06.02	Realizar sorteio da ordem de veiculação do horário eleitoral gratuito.	Completado	2d	24-04-14 A	25-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.12	Último dia para realizar sorteio da escolha na ordem de veiculação da prop no primeiro dia do horário eleitoral gratuito	Completado	0d		26-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.15	Início da propaganda eleitoral gratuita em rádio e tv.	Não Iniciado	0d	08-05-14		ZE	ZE	ZE	
CalendJur.26	Último dia para a propaganda no rádio, na tv, comícios e debates.	Não Iniciado	0d		29-05-14	ZE	ZE	ZE	
Novas_Eleic_010614.32ª.07 Prestação Contas									

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014				22-04-14 16:01			
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
CalendJur.08	Último dia para partidos políticos registrarem comitês financeiros	Completado	0d		13-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.33	Último dia para os comitês financeiros encaminharem as suas prestações de contas ao juiz e as dos candidatos a prefeito.	Não Iniciado	0d		03-06-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.07.01	Processar e analisar prestação de contas de comitês e candidatos.	Não Iniciado	13d	07-06-14	19-06-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.34	Último dia para a publicação da decisão que julgou as contas do candidato eleito.	Não Iniciado	0d		16-06-14	ZE	ZE	ZE	
Novas_Eleic_010614.32^a.08 Transporte de Eleitores									
ZE.08.01	Formar comissão para avaliar transporte de eleitores (se entender necessário).	Não Iniciado	1d	28-04-14	28-04-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.08.02	Oficiar repartições públicas que não disponibilizaram veículos.	Não Iniciado	1d	29-04-14	29-04-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.08.03	Avaliar e quantificar necessidade de transporte de eleitores.	Não Iniciado	2d	06-05-14	07-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.08.04	Requisitar veículos.	Não Iniciado	3d	08-05-14	12-05-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.18	Último dia para a requisição de veículos e embarcações, órgãos ou unidades do serviço público para a votação.	Não Iniciado	0d		12-05-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.21	Data da instalação da comissão especial de transporte e alimentação	Não Iniciado	0d		12-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.08.05	Montar quadro de percursos do transporte de eleitores.	Não Iniciado	2d	15-05-14	16-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.08.06	Divulgar roteiros de transporte de eleitores.	Não Iniciado	1d	20-05-14	20-05-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.23	Data em que deve ser divulgado o quadro geral de percursos e horários de transporte de eleitores.	Não Iniciado	0d		20-05-14	ZE	ZE	ZE	
Novas_Eleic_010614.32^a.09 Materiais Eleitorais									
ZE.09.01	Informar material existente no cartório.	Completado	2d	01-04-14 A	02-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.09.02	Receber e conferir material das eleições.	Não Iniciado	2d	29-04-14	30-04-14	ZE	ZE	ZE	
		Page 5 of 12			TASK filter: Todas as atividades				
					(c) Primavera Systems, Inc.				

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014			22-04-14 16:01				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
ZE.09.03	Organizar material por seção.	Não Iniciado	4d	29-04-14	02-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.09.04	Receber e conferir cadernos de votação.	Não Iniciado	2d	07-05-14	08-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.09.05	Concluir procedimentos de impedimento ao voto (canc e susp) e identificar no cad de vot os eleitores impedidos de votar.	Não Iniciado	1d	09-05-14	09-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.09.06	Distribuir material para os mesários.	Não Iniciado	10d	19-05-14	28-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.09.07	Último dia para solicitar à CE-SCE a reimpressão de folhas ou cadernos de votação	Não Iniciado	0d	20-05-14	20-05-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.27	Último dia para o juiz remeter ao presidente da mesa o material para a votação.	Não Iniciado	0d		30-05-14	ZE	ZE	ZE	
Novas_Eleic_010614.32^a.10 Alimentação									
ZE.10.01	Distribuir os vales (ou valor em dinheiro) aos auxiliares eleitorais	Não Iniciado	11d	21-05-14	31-05-14	ZE	ZE	ZE	
Novas_Eleic_010614.32^a.11 Registro de Candidatura									
ZE.11.01	Reunião com partidos políticos.	Completado	1d	03-04-14 A	03-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.11.02	Solicitar à Câmara de Vereadores, data da Cerimônia de posse dos eleitos.	Completado	1d	03-04-14 A	03-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.01	Data a partir da qual é permitida a realização de convenções.	Completado	0d	04-04-14 A		ZE	ZE	ZE	
ZE.11.03	Preparar registro de candidatura (Cand).	Completado	3d	04-04-14 A	06-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.03	Último dia para a realização de convenções.	Completado	0d		06-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.11.04	Processar e julgar Registro de Candidaturas.	Em progresso	33d	07-04-14 A	09-05-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.04	Último dia p/ a apresentação no cartório do requerimento de registro de candidatura, pelos partidos ou coligações	Completado	0d		08-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.36	Último dia para publicação, no Cartório eleitoral, do Edital contendo os pedidos de registro de candidatura.	Completado	0d		10-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
			Page 6 of 12			TASK filter: Todas as atividades			
									(c) Primavera Systems, Inc.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014			22-04-14 16:01				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
CalendJur.06	Último dia p/ a apresentação pelo candidato do requerimento de registro de candidatura.	Completado	0d		12-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.11.05	Conferir CAND.	Não Iniciado	2d	08-05-14	09-05-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.16	Data em que todos os pedidos de registro de candidatos devem estar julgados pelo juiz e as decisões publicadas.	Não Iniciado	0d		09-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.11.06	Fechar CAND	Não Iniciado	1d	16-05-14	16-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.11.07	Publicar lista de candidatos	Não Iniciado	1d	16-05-14	16-05-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.17	Último dia para o juiz publicar lista de candidatos.	Não Iniciado	0d		16-05-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.25	Último dia para julgamento dos recursos em registro de candidatura pelo TRE.	Não Iniciado	0d		23-05-14	ZE	ZE	ZE	
Novas_Eleic_010614.32ª.12 Diplomação									
ZE.12.01	Preparar ambiente para cerimônia de diplomação	Não Iniciado	5d	11-06-14	17-06-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.12.02	Realizar cerimônia de diplomação	Não Iniciado	1d	17-06-14	17-06-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.35	Último dia para a diplomação dos eleitos.	Não Iniciado	0d		19-06-14	ZE	ZE	ZE	
Novas_Eleic_010614.32ª.13 Totalização									
ZE.13.01	Instalar, configurar acessos e testar sistema informatizado de totalização e divulgação dos resultados.	Não Iniciado	2d	27-05-14	28-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.13.02	Publicar Edital de Convocação dos Partidos para audiência de Oficialização do Sistema de Gerenciamento	Não Iniciado	1d	28-05-14	28-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.13.03	Realizar simulado	Não Iniciado	2d	29-05-14*	30-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.13.04	Totalizar a eleição	Não Iniciado	1d	01-06-14	01-06-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.13.05	Audiência de Oficialização do Sistema de Gerenciamento	Não Iniciado	1d	01-06-14	01-06-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.31	Último dia para o juiz divulgar o resultado da eleição.	Não Iniciado	0d		02-06-14	ZE	ZE	ZE	
			Page 7 of 12			TASK filter: Todas as atividades			
									(c) Primavera Systems, Inc.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	Eleições 2014	22-04-14 16:01
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições	Planejamento Operacional	

ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3
-----------------	------------------------	---------------------	----------	--------	---------	-------	-------	-------------------

Novas_Eleic_010614.TRE TREC (Sede)

Novas_Eleic_010614.TRE.01 Recursos Humanos

01.01	Selecionar/Recrutar/Organizar Treinamento Grupo Suporte aos cartórios	Completado	3d	02-04-14 A	14-04-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SPA
01.02	Estruturar e prestar suporte técnico no TREC	Em progresso	56d	07-04-14 A	01-06-14	STI	CSIT	STI.CSIT
01.03	Reunião com Equipe designada para o Suporte Técnico na ZE	Não Iniciado	1d	22-05-14	22-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE

Novas_Eleic_010614.TRE.01.01 Convocações

01.01.01	Solicitar a contratação do serviço de entrega de convocações (se necessário)	Completado	1d	03-04-14 A	03-04-14 A	SAO	CIS	SAO.CIS
01.01.02	Contratar serviço de entrega de convocações (se necessário)	Completado	1d	03-04-14 A	03-04-14 A	SAO	CCM	SAO.CCM
01.01.03	Liberar Sistema CONVOC para a nova eleição	Completado	1d	04-04-14 A	04-04-14 A	STI	CSC	STI.CSC
01.01.04	Monitorar o registro das convocações/dispensas e ausências dos trabalhos eleitorais no sistema ELO	Não Iniciado	38d	29-04-14	19-06-14	STI	CEL	STI.CEL.SCE

Novas_Eleic_010614.TRE.01.02 Junta Eleitoral

01.02.01	Liberar formulário Breve "Novas Eleições - Indicação de Junta Eleitoral"	Completado	1d	29-03-14 A	29-03-14 A	STI	CSC	STI.CSC
01.02.02	Minutar portaria de publicação dos nomes que comporão a junta, encaminhar para Pres assinar.	Completado	3d	02-04-14 A	04-04-14 A	SJ	CRIP	SJ.CRIP
01.02.03	Minutar portaria de nomeação da Junta Eleitoral e levar ao Pleno	Completado	9d	06-04-14 A	14-04-14 A	SJ	CRIP	SJ.CRIP
01.02.04	Encaminhar para publicação no DJESC, portaria de indicação da Junta Eleitoral	Completado	1d	07-04-14 A	07-04-14 A	SJ	CRIP	SJ.CRIP
CalendJur.07	Último dia para a publicação dos nomes das pessoas indicadas para compor a Junta Eleitoral	Completado	0d		15-04-14 A	ZE	ZE	ZE
01.02.05	Encaminhar para publicação no DJESC portaria de nomeação das Juntas	Completado	1d	16-04-14 A	16-04-14 A	SJ	CRIP	SJ.CRIP
CalendJur.09	Último dia para a nomeação dos membros da Junta Eleitoral	Completado	0d		22-04-14 A	ZE	ZE	ZE

Novas_Eleic_010614.TRE.02 Urna Eletrônica

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014			22-04-14 16:01				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
02.02	Contratar serviço de entrega e coleta de urnas e mídias (se necessário)	Completado	15d	31-03-14 A	18-04-14 A	SAO	CCM	SAO.CCM	
02.01	Solicitar a contratação do serviço de entrega e coleta de urnas e MRs (se necessário)	Completado	1d	07-04-14 A	07-04-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SOC	
02.03	Encaminhar urnas às zonas eleitorais	Não Iniciado	2d	29-04-14	30-04-14	STI	CEL	STI.CEL.SAU	
02.04	Encaminhar mídias às Zonas Eleitorais	Não Iniciado	2d	29-04-14	30-04-14	STI	CEL	STI.CEL.SVI	
02.05	Encaminhar instruções às Zonas Eleitorais sobre o VVfoto	Não Iniciado	2d	29-04-14	30-04-14	STI	CEL	STI.CEL.SVI	
Novas_Eleic_010614.TRE.03 Infraestrutura Apuração/Suporte									
03.01	Contratar linhas telefônicas para apuração/suporte (se necessário)	Completado	8d	01-04-14 A	10-04-14 A	SAO	CIS	SAO.CCM	
03.02	Solicitar escala de plantão do TSE (sistemas eleitorais)	Completado	1d	09-04-14 A	09-04-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
03.03	Solicitar plantão Celesc (garantir fornecimento de energia elétrica)	Em progresso	17d	10-04-14 A	09-05-14	SAO	CIS	SAO.CIS	
03.04	Solicitar plantão operadora de telefonia fixa.	Em progresso	16d	11-04-14 A	09-05-14	SAO	CIS	SAO.CIS	
03.05	Solicitar plantão operadora de comunicação de dados	Completado	1d	11-04-14 A	11-04-14 A	STI	CSIT	SAO.CCM	
03.06	Checklist do ambiente de apuração/totalização	Não Iniciado	2d	29-05-14	30-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
Novas_Eleic_010614.TRE.04 Material Eleitoral									
04.02	Verificar quantidade de materiais necessários no Almoarifado/adquirir materiais	Completado	1d	31-03-14 A	31-03-14 A	SAO	CCM	SAO.CCM	
04.01	Elaborar documento contendo a base de cálculo dos materiais e documentos para a eleição	Completado	1d	31-03-14 A	31-03-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SPA	
04.04	Produzir materiais/documentos para a nova eleição	Completado	4d	08-04-14 A	11-04-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SPA	
04.05	Encaminhar materiais/documentos para o cartório	Em progresso	1d	11-04-14 A	11-04-14	SAO	CCM	SAO.CCM	
			Page 9 of 12			TASK filter: Todas as atividades			
(c) Primavera Systems, Inc.									

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014			22-04-14 16:01				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
04.06	Encaminhar Cadernos de Votação	Não Iniciado	1d	06-05-14	06-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SCE	
04.07	Preparar kit para simulado	Não Iniciado	2d	19-05-14	20-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
Novas_Eleic_010614.TRE.05 Alimentação									
05.01	Solicitar Recursos ao TSE	Em progresso	1d	08-04-14 A	08-04-14	SAO	SAO	SAO	
05.02	Elaborar regulamentação através de Portaria P	Em progresso	2d	09-04-14 A	10-04-14	SAO	SAO	SAO	
05.03	Definir critérios e normatizar o pagto/pres. contas do "Auxílio-alimentação"	Em progresso	1d	14-04-14 A	14-04-14	SAO	CIS	SAO.CIS	
05.04	Contratar alimentação para os mesários e pessoal de apoio (se necessário)	Em progresso	5d	14-04-14 A	24-04-14	SAO	CIS	SAO.CCM	
05.05	Emitir nota de empenho em favor do Chefe de Cartório responsável	Não Iniciado	1d	08-05-14	08-05-14	SAO	SAO	SAO	
05.06	Disponibilizar crédito em c/c do Chefe de Cartório	Não Iniciado	1d	09-05-14	09-05-14	SAO	SAO	SAO	
Novas_Eleic_010614.TRE.06 Totalização									
06.01	Sistemas de totalização homologados	Não Iniciado	0d		01-05-14	STI	CSIT	STI.CSIT	
06.02	Testar e implantar versão de sistemas de totalização com arquivo de config da data da eleição.	Não Iniciado	10d	08-05-14	21-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
06.03	Instalação do Transportador, Gerenciamento e Preparação nas Zonas Eleitorais	Não Iniciado	2d	22-05-14	23-05-14	STI	CSIT	STI.CSIT	
06.04	Realizar simulado	Não Iniciado	2d	29-05-14*	30-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
Novas_Eleic_010614.TRE.07 Sistemas Eleitorais									
07.04	Expedir ofício ao TSE p/ emissão de cad. de vot., geração da base de eleitores, o suporte, sistemas e suprimentos	Completado	1d	31-03-14 A	31-03-14 A	STI	STI	STI	
07.02	Encaminhar para ASPLAN/STI a resolução definindo as novas eleições nos municípios deferidos.	Completado	1d	31-03-14 A	31-03-14 A	STI	STI	STI	
07.06	Cadastrar processo da eleição no configurador de eleição.	Completado	3d	31-03-14 A	02-04-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
		Page 10 of 12			TASK filter: Todas as atividades				
					(c) Primavera Systems, Inc.				

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014			22-04-14 16:01				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
07.01	Monitorar o registro da eleição no ELO	Completado	10d	01-04-14 A	11-04-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SCE	
07.07	Homologação dos sistemas eleitorais	Completado	1d	02-04-14 A	02-04-14 A	STI	CSIT	STI.CSIT.SSH	
07.08	Disponibilizar o Cand e HE nas Zonas Eleitorais	Completado	1d	03-04-14 A	03-04-14 A	STI	CSIT	STI.CSIT	
07.03	Liberar Sistema de Rotas para a nova eleição	Completado	1d	04-04-14 A	04-04-14 A	STI	CSC	STI.CSC	
07.09	Revisar a página e sistemas/programas para divulgação.	Completado	1d	04-04-14 A	04-04-14 A	STI	CSC	STI.CSC	
07.05	Estabelecer com a CRECAD o cronograma de fechamento do cadastro eleitoral até o momento da geração da base de eleitores.	Completado	1d	14-04-14 A	14-04-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SCE	
07.10	Testar versão de sistemas eleitorais (prep, gerenc, transp. ger. mídia) para homologação	Em progresso	5d	14-04-14 A	24-04-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
07.11	Verificar se as seções téc da STI/TSE disp os arquivos de config dos sist. Simulador Elei, Monitor filas e Transp.	Não Iniciado	1d	14-04-14	14-04-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
07.19	Efetivar agregações e fechamento do município no ELO	Em progresso	16d	14-04-14 A	12-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SCE	
07.12	Liberar os formulários Breves das audiências públicas.	Não Iniciado	1d	29-04-14	29-04-14	STI	CSC	STI.CSC	
07.13	Identificar os eleitores com necessidades especiais e informar à Zona Eleitoral	Não Iniciado	1d	30-04-14	30-04-14	STI	CEL	STI.CEL.SCE	
07.14	Efetuar a preparação dos sistemas eleitorais(importação de candidatos, seções e montagem de sistemas)	Não Iniciado	7d	08-05-14	16-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
07.15	Disponibilização do GEDAI nas Zonas Eleitorais	Não Iniciado	1d	15-05-14	15-05-14	STI	CSIT	STI.CSIT	
07.20	Emitir relatório dos eleitores transferidos após geração da base.	Não Iniciado	17d	15-05-14	31-05-14*	STI	CEL	STI.CEL.SCE	
07.16	Confirmação da Instalação de todos os sistemas nas Zonas Eleitorais	Não Iniciado	1d	16-05-14	16-05-14	STI	CSIT	STI.CSIT	
07.17	Obter os dados e publicar na internet as tabelas de correspondência.	Não Iniciado	2d	30-05-14	31-05-14	STI	CSC	STI.CSC	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014			22-04-14 16:01				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
07.18	Publicar resultados na internet e intranet	Não Iniciado	1d	03-06-14	03-06-14	STI	CSC	STI.CSC	
Novas_Eleic_010614.TRE.08 Infraestrutura de Informática									
08.01	Preparar e Encaminhar Equipamentos de Reserva (se necessário)	Não Iniciado	1d	09-05-14	09-05-14	STI	CSIT	STI.CSIT	
		Page 12 of 12			TASK filter: Todas as atividades				
					(c) Primavera Systems, Inc.				