



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo III - Cronograma Físico Financeiro

Data: 11/02/2019

OBRA : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO
LOCAL : EDIFICAÇÃO DO DEPÓSITO DE URNAS DO TREC / CONAB - SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO TOTAL (R\$)	PERÍODO 01 (30 DIAS)		PERÍODO 02 (30 DIAS)	
			%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CANTEIRO DE OBRAS					
1.1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE.	R\$ 207,00	100,00%	R\$ 207,00	0,00%	R\$ -
1.2	DEMOLIÇÃO					
1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)	R\$ 270,00	50,00%	R\$ 135,00	50,00%	R\$ 135,00
1.2.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	R\$ 480,00	50,00%	R\$ 240,00	50,00%	R\$ 240,00
1.2.3	REMOÇÃO DA ESCADA METÁLICA EXISTENTE	R\$ 1.060,15	100,00%	R\$ 1.060,15	0,00%	R\$ -
2.0	ARQUITETURA					
2.1	RECUPERAÇÃO E PINTURA					
2.1.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	R\$ 150,35	100,00%	R\$ 150,35	0,00%	R\$ -
2.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$ 139,20	100,00%	R\$ 139,20	0,00%	R\$ -
2.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	R\$ 428,83	100,00%	R\$ 428,83	0,00%	R\$ -
2.2	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS					
2.2.1	EXECUÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO, CONFORME PROJETO	R\$ 16.192,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 16.192,00
3.0	COLETA E CARGA DE ENTULHO					
3.1	COLETA E CARGA DE ENTULHO					
3.1.1	LIMPEZA MANUAL FINAL	R\$ 23,10	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 23,10
4.0	ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS					
4.1	ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS					
4.1.1	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR	R\$ 1.271,25	100,00%	R\$ 1.271,25	100,00%	R\$ 1.271,25
VALOR (R\$) - sem BDI		R\$ 20.221,88	17,96%	R\$ 3.631,78	88,33%	R\$ 17.861,35
VALOR ACUMULADO (R\$) - sem BDI		-	17,96%	R\$ 3.631,78	88,33%	R\$ 17.861,35
VALOR (R\$) - com BDI		R\$ 24.717,20	17,96%	R\$ 4.439,12	88,33%	R\$ 21.831,93
VALOR ACUMULADO (R\$) - com BDI		-	17,96%	R\$ 4.439,12	88,33%	R\$ 21.831,93