
 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

    
    
TERMO ADITIVO N. TERMO ADITIVO N. TERMO ADITIVO N. TERMO ADITIVO N. 047047047047/2016/2016/2016/2016    
    

Termo Aditivo ao Contrato n. 0Termo Aditivo ao Contrato n. 0Termo Aditivo ao Contrato n. 0Termo Aditivo ao Contrato n. 078787878/201/201/201/2014444, cujo , cujo , cujo , cujo 
objeto é a objeto é a objeto é a objeto é a reforma da edificação que abrigará a reforma da edificação que abrigará a reforma da edificação que abrigará a reforma da edificação que abrigará a 
nova sede dos Cartórios Eleitorais de Itajaí/SCnova sede dos Cartórios Eleitorais de Itajaí/SCnova sede dos Cartórios Eleitorais de Itajaí/SCnova sede dos Cartórios Eleitorais de Itajaí/SC, , , , 
autorizautorizautorizautorizado pelo Senhorado pelo Senhorado pelo Senhorado pelo Senhor Sérgio Manoel MartinsSérgio Manoel MartinsSérgio Manoel MartinsSérgio Manoel Martins, , , , 
DiretorDiretorDiretorDiretor----GeralGeralGeralGeral, à fl. , à fl. , à fl. , à fl. 935935935935    da TOMADA DE PREÇOS n. da TOMADA DE PREÇOS n. da TOMADA DE PREÇOS n. da TOMADA DE PREÇOS n. 
000000001111/201/201/201/2014444, que entre si fazem o Tribunal Regional , que entre si fazem o Tribunal Regional , que entre si fazem o Tribunal Regional , que entre si fazem o Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa Catarina e a empresa Eleitoral de Santa Catarina e a empresa Eleitoral de Santa Catarina e a empresa Eleitoral de Santa Catarina e a empresa DEF DEF DEF DEF 
Construtora Ltda. EPPConstrutora Ltda. EPPConstrutora Ltda. EPPConstrutora Ltda. EPP, em conformidade com a , em conformidade com a , em conformidade com a , em conformidade com a 
Lei n. 8.666/1993.Lei n. 8.666/1993.Lei n. 8.666/1993.Lei n. 8.666/1993.    
    

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito 
no CNPJ sob n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu 
Diretor-Geral, Senhor Sérgio Manoel Martins, inscrito no CPF sob o n. 833.939.439-87, 
residente e domiciliado nesta Capital, e, de outro lado, a empresa DEF CONSTRUTORA 
LTDA. EPP, estabelecida na Rua Almirante Lucas Boiteux, n. 40, sala 401, Estreito, 
Florianópolis/SC, CEP 88.070-310, telefone (48) 3025-3186, e-mail 
defconstrutora@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o n. 04.622.772/0001-16, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Diretor, Senhor Rafael 
Antonio Dias, inscrito no CPF sob o n. 014.370.489-35, residente e domiciliado em 
Florianópolis/SC, têm entre si ajustado o seguinte TERMO ADITIVO: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA CLÁUSULA PRIMEIRA CLÁUSULA PRIMEIRA CLÁUSULA PRIMEIRA ----    DO OBJETODO OBJETODO OBJETODO OBJETO    
    
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a complementação 

do reajuste do preço do Contrato n. 078/2014, bem como a alteração do objeto, com o 
acréscimo e a supressão de itens, conforme planilha de custos e cronograma físico-
financeiro anexos. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA CLÁUSULA SEGUNDA CLÁUSULA SEGUNDA CLÁUSULA SEGUNDA ----    DO REAJUSTEDO REAJUSTEDO REAJUSTEDO REAJUSTE    
 
2.1. Em complementação à Cláusula Segunda do Termo Aditivo n. 

012/2016 ao Contrato n. 078/2014, conforme disposto na Cláusula Décima Sexta do 
ajuste, o valor total devido à Contratada, pela prestação dos serviços previstos em seu 
objeto, considerando o percentual de reajuste de 8,2000304%, passa a ser, a partir de 2 
de setembro de 2015, de R$ 962.332,94 (novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e 
trinta e dois reais e noventa e quatro centavos). 

 
    
CLÁUSULA CLÁUSULA CLÁUSULA CLÁUSULA TERCEIRA TERCEIRA TERCEIRA TERCEIRA ----    DO PREÇODO PREÇODO PREÇODO PREÇO    
 
3.1. Fica acrescido à Cláusula Segunda do Contrato n. 078/2014 o 

valor de R$ 26.981,87 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e sete 
centavos), a qual passa a ter a seguinte redação: 

 
“2.1. O Contratante pagará à Contratada, pela execução dos 

serviços ora contratados, o valor total de R$ 989.314,81 (novecentos e oitenta e nove mil, 
trezentos e quatorze reais e oitenta e um centavos).” 



 
    
CLÁUSULA CLÁUSULA CLÁUSULA CLÁUSULA QUARTA QUARTA QUARTA QUARTA ----    DO PRAZO DE EXECUÇÃODO PRAZO DE EXECUÇÃODO PRAZO DE EXECUÇÃODO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
4.1. Fica acrescido o período de 45 (quarenta e cinco) dias ao prazo 

de execução da obra. 
 
 
CLÁUSULA CLÁUSULA CLÁUSULA CLÁUSULA QUINTAQUINTAQUINTAQUINTA    ----    DA RATIFICAÇÃODA RATIFICAÇÃODA RATIFICAÇÃODA RATIFICAÇÃO    
 
5.1. Ficam inalteradas as demais disposições do Contrato n. 

078/2014. 
 
 
E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e 

contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Termo Aditivo pelas 
partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias 
necessárias para a sua publicação e execução. 

 
Florianópolis, 29 de abril de 2016. 

 
 
CONTRATANTE: 

 
 
 
 

SÉRGIO MANOEL MARTINS 
DIRETOR-GERAL 

 
CONTRATADA: 
 

 
 
 

RAFAEL ANTONIO DIAS 
DIRETOR 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 
 
 

EDUARDO CARDOSO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO  

 
 
 
 
 
 

SALÉSIO BAUER 
COORDENADOR DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

 
 

 



PREÇO UNIT PREÇO TOTAL PREÇO UNIT PREÇO TOTAL UNIT. TOTA L

ITENS A ADITIVAR 23.288,93R$                 

5.0 ESQUADRIAS 464,58R$                      

5.7 Porta em Ferro 464,58R$                      

5.7.1 Porta de aço galvanizado, 80X245cm IPPUJ 21ª ed. C10.64.05.25.005 m² 1,96 20,45R$                        40,08R$                        216,58R$                      424,50R$                      237,03R$                      464,58R$                      

13.0 ESTRUTURA COBERTURA 10.567,99R$                 

13.1 Cobertura 10.567,99R$                 

13.1.1
Estrutura metálica em "duas águas" inclusive fornecimento,fabricação, tratamento com jato 
de areia e uma de mão de tinta óxido de ferro com 25 micra de espes, para telha metálica ou 
fibrocimento (ver tabela transformação kg/m2 no catálogo), MATERIAL E MONTAGEM.

IPPUJ 21ª ed. 
C25.10.10.10.015  e 
C25.10.15.05.005

kg 666,33 4,53R$                           3.018,47R$                   11,33R$                        7.549,52R$                   15,86R$                        10.567,99R$                 

19 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 11775,38

19.1 ENGENHEIRO CONTRATO h 112,5 65,19R$                        7.333,88R$                   -R$                            -R$                            65,19R$                        7.333,88R$                   

19.2 MESTRE DE OBRAS CONTRATO h 450 9,87R$                           4.441,50R$                   -R$                            -R$                            9,87R$                           4.441,50R$                   

20 LIMPEZA DA OBRA 480,98

20.1 Limpeza de retorno dos trabalhos após suspensão do cotrato CONTRATO m2 490,8 0,98R$                           480,98R$                      -R$                            -R$                            0,98R$                           480,98R$                      

ITENS A SUPRIMIR 1.959,39                        

5.2 Porta em Alumínio 1.528,66R$                   

5.2.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO,. 80X2,45CM CONTRATO ud 1,00 -R$                            -R$                            1.528,66R$                   1.528,66R$                   1.528,66R$                   1.528,66R$                   

5.5 Grades 430,73R$                      

5.5.1
GRADE EM AÇO GALVANIZADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME 
PROJETO, PARA JANELAS E FECHAMENTO LATERAL Porta dos fundos, substituída 
pela porta de ferro.

CONTRATO m² 1,96 24,92R$                        48,84R$                        194,84R$                      381,89R$                      219,76R$                      430,73R$                      

45 dias + dias para este aditivo 1,1652 1,10%

1,00%

Legenda: EMPRE. = VALOR DO MATERIAL INCLUÍDO VALOR DE MÃO DE OBRA. 6,00%

SER.CG = VALOR DO SERVIÇO É COMPOSTO POR VALOR DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM SEPARADO 8,00%

SER.MO = VALOR DO SERVIÇO É IGUAL A VALOR DE MÃO DE OBRA APENAS (INSTALAÇÃO) 7,65%

2,00%

3,00%

0,65%

2,00%

26,50%

10,00%

26,50%

R$ 23.288,93

R$ 29.460,50

R$ 1.959,39

R$ 2.478,63

TOTAL GERAL R$ 26.981,87

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

TRIBUTOS

TOMADA DE PREÇOS TRESC n. 001/2014 – Reforma dos Car tórios Eleitorais de Itajaí/SC

QUANT
MÃO DE OBRA MATERIAL VALOR TOTAL

PLANILHA DO 5º TERMO ADITIVO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REF. UNID.

TOTAL ADIÇÃO - COM BDI

COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS

RISCO E IMPREVISTOS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

ISSQN ITAJAÍ

TOTAL ADIÇÃO - SEM BDI

BDI SERVIÇOS

TOTAL SUPRESSÃO - SEM BDI

COFINS

CPRB

PIS

TOTAL FINAL

BDI EQUIPAMENTOS

TOTAL SUPRESSÃO - COM BDI



BDI 26,50%

Item Serviços Índice
VALOR SERVIÇO S/BDI VALOR PLANILHA C/BDI

SERVIÇO TÉCNICO 10.061,97R$                                         12.728,39R$                       

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.980,20R$                                         50.574,95R$                       

2.0 ESTRUTURA CONCRETO 137.858,59R$                                       174.391,12R$                    

4.0 ALVENARIA E PAINÉIS 13.797,97R$                                         17.454,43R$                       

5.0 ESQUADRIAS 67.841,66R$                                         85.819,70R$                       

5.7 Porta de ferro 464,58R$                                               587,69R$                             

6.0 VIDRAÇARIA 12.030,86R$                                         15.219,04R$                       

7.0 SISTEMA HIDROSSANITÁRIO 27.552,23R$                                         34.853,57R$                       

8.0 FORRO 15.915,87R$                                         20.133,58R$                       

8.2 Forro PVC 0,05% 400,20R$                                               506,25R$                             

8.3 Forro ACM 12.240,60R$                                          15.484,36R$                       

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 50.929,78R$                                         64.426,17R$                       

10.0 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA 31.380,76R$                                         39.696,66R$                       

11.0 REVESTIMENTOS 65.059,01R$                                         82.299,65R$                       

12.0 PISOS 42.067,48R$                                         53.215,36R$                       

13.0 ESTRUTURA COBERTURA 53.597,36R$                                         67.800,66R$                       

14.0 PINTURA 42.224,60R$                                         53.414,12R$                       

Revisão do projeto estrutural 0,98% 7.261,97R$                                            9.186,39R$                         

8 9

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO atualizado 5º TA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

REFORMA DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE ITAJAÍ

7

Levantamento topográfico 2.800,00R$                                            3.542,00R$                         

1.1 Organização de canteiro 0,31% 2.291,46R$                                            2.898,70R$                         

1.2 Demolições e remoções 5,01% 37.264,65R$                                          47.139,78R$                       

1.3 Remoção de entulho 0,06% 424,09R$                                               536,47R$                             

2.1 Infraestrutura 2,99% 22.213,58R$                                          28.100,18R$                       

2.2 Superestrutura 15,55% 115.645,01R$                                       146.290,94R$                    

3.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,70% 5.185,33R$                                            6.559,44R$                         

4.1 Alvenaria de blocos cerâmicos 1,86% 13.797,97R$                                          17.454,43R$                       

5.1 Janelas em alumínio-Ref.Linha Inova Alcoa ou equivalente 4,58% 34.066,89R$                                          43.094,62R$                       

5.2 Porta em alumínio-Ref.Linha Inova Alcoa ou equivalente 0,85% 6.318,00R$                                            7.992,27R$                         

5.3 Porta de madeira compensada 0,67% 5.006,97R$                                            6.333,82R$                         

5.4 Portas em vidro temperado 0,48% 3.567,14R$                                            4.512,43R$                         

5.5 Grades 2,13% 15.831,73R$                                          20.027,14R$                       

5.6 Ferragens e acessórios 0,35% 2.586,35R$                                            3.271,73R$                         

6.1 Vidros 1,49% 11.100,87R$                                          14.042,60R$                       

6.2 Espelhos 0,13% 929,99R$                                               1.176,44R$                         

7.1 Instalação Hidráulica 0,64% 4.794,24R$                                            6.064,71R$                         

7.2 Instalação Sanitária 1,17% 8.684,58R$                                            10.985,99R$                       

7.3 Instalação de dreno para ar condicionado 0,15% 1.133,11R$                                            1.433,38R$                         

7.4 Instalação de águas Pluviais 0,61% 4.556,65R$                                            5.764,16R$                         

9.1 Proteção de circuitos 0,31% 2.302,47R$                                            2.912,62R$                         

7.5 Louças, metais e acessórios sanitários 1,13% 8.383,65R$                                            10.605,32R$                       

8.1 Forro gesso 0,44% 3.275,07R$                                            4.142,96R$                         

9.2 Condutores 1,85% 13.743,40R$                                          17.385,40R$                       

9.3 Eletrodutos 0,93% 6.880,28R$                                            8.703,55R$                         

9.4 Caixa de passagem e acessórios 0,20% 1.498,30R$                                            1.895,35R$                         

9.5 Luminárias 2,76% 20.559,65R$                                          26.007,96R$                       

9.6 Tomadas e interruptores 0,26% 1.969,51R$                                            2.491,43R$                         

9.7 Quadro de distribuição 0,17% 1.242,14R$                                            1.571,31R$                         

9.8 Entrada de energia 0,37% 2.734,03R$                                            3.458,55R$                         

10.1 Eletrodutos e cabos 1,20% 8.902,24R$                                            11.261,33R$                       

10.2 Caixas de passagens e quadros 0,12% 884,37R$                                               1.118,73R$                         

10.3 Tomadas   0,29% 2.128,63R$                                            2.692,72R$                         

10.4 Mini-rack 0,11% 798,97R$                                               1.010,70R$                         

10.5 Equipamentos 1,98% 14.708,32R$                                          18.606,02R$                       

10.6 Central telefônica 0,53% 3.958,23R$                                            5.007,16R$                         

11.1 Argamassa para teto 0,81% 6.041,66R$                                            7.642,70R$                         

11.2 Argamassa para paredes internas e externas 3,05% 22.650,34R$                                          28.652,68R$                       

11.3 Revestimentos de paredes 3,25% 24.159,91R$                                          30.562,29R$                       

11.4 Peitoris 0,10% 725,93R$                                               918,30R$                             

11.5 Painél de alumínio composto 1,54% 11.481,17R$                                          14.523,68R$                       

12.1 Pavimentação 1,41% 10.460,62R$                                          13.232,68R$                       

12.2 Revestimentos de pisos 3,87% 28.774,49R$                                          36.399,73R$                       

12.3 Soleiras e rodapés 0,38% 2.832,37R$                                            3.582,95R$                         

13.1 Cobertura 7,21% 53.597,36R$                                          67.800,66R$                       

14.1 Preparo de paredes e tetos 3,18% 23.625,83R$                                          29.886,67R$                       

14.2 Preparo de grades 0,05% 396,53R$                                               501,61R$                             

14.3 Preparo de esquadrias de madeira 0,06% 426,37R$                                               539,36R$                             

14.4 Pintura parede, teto e grades 2,39% 17.775,87R$                                          22.486,48R$                       



15.0 PAISAGISMO 23.671,73R$                                         29.944,74R$                       

16.0 SISTEMA DE INCÊNDIO 585,18R$                                               740,25R$                            

17.0 COMUNICAÇÃO VISUAL 7.538,79R$                                            9.536,57R$                         

100% 743.594,32R$                                       

479.065,01R$                                       

T1= soma + BDI 933.138,54R$                    

T3 = T2+TA4+REAJUSTE+TA5 989.314,81R$                    

518.348,49R$                                       %

55,55%

VALORES DAS MEDIÇÕES (COM BDI)

ÍNDICE TOTAL DA PARCELA (%)

ÍNDICE TOTAL ACUMULADO COM ADITIVO

15.1 Pavimentação externa e acessibibilade 2,63% 19.539,08R$                                          24.716,94R$                       

15.2 Plantio de espécies 0,54% 3.980,29R$                                            5.035,07R$                         

15.3 Pintura estacionamento 0,02% 152,36R$                                               192,74R$                             

16.1 Extintores 0,08% 585,18R$                                               740,25R$                             

17.1 Placas portas 0,09% 672,00R$                                               850,08R$                             

17.2 Totem 0,92% 6.866,79R$                                            8.686,49R$                         

18.0 PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE 6,12% 45.504,71R$                                         50.055,18R$                       

19.0 ADMINISTRAÇÃO 6,02% 44.745,55R$                                         56.603,12R$                       

VALORES DAS PARCELAS (COM BDI)

20.0 LIMPEZA FINAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,82%

VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI) COM ADITIVOS 3º, 4º E 5º

ÍNDICE TOTAL ACUMULADO

ÍNDICE TOTAL DA PARCELA (%) 

SALDOPAGAMENTOS / MEDIÇÕES

 TA4 + REAJUSTE A PARTIR DE 2/9/2015+TA5

112.439,63R$           

12,05%

71,12%

269.480,52R$         

28,88%

100,00%

97.144,87R$            

10,41%

59,07%

105.110,77R$          121.659,71R$           291.578,00R$         

7ª 9ª8ª

6.064,69R$                                            7.671,83R$                         

213.028,08R$         76.794,36R$            88.885,08R$              
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