

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
REFORMA DA COBERTURA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE GASPAR/SC								
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 1				BDI	23,54%
							VALOR	VALOR
							SERVIÇO	PLANILHA
							S/ BDI	C/ BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 7.011,69	R\$ 8.661,93
1.1	Organização do canteiro	8,88%					R\$ 2.366,60	R\$ 2.923,59
1.2	Retiradas e remoções	6,12%					R\$ 1.631,29	R\$ 2.015,22
1.3	Limpeza da laje de cobertura	1,46%					R\$ 388,83	R\$ 480,34
1.4	Repintura da estrutura metálica da cobertura	9,84%					R\$ 2.624,97	R\$ 3.242,77
1.5	EXECUÇÃO DA NOVA COBERTURA						R\$ 17.020,11	R\$ 21.025,88
2.0	Instalação de rufos e calhas	13,07%					R\$ 3.484,59	R\$ 4.304,71
2.1	Instalação das novas telhas metálicas	50,76%					R\$ 13.535,52	R\$ 16.721,17
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 1.599,74	R\$ 1.976,25
3.1	Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada	6,00%					R\$ 1.599,74	R\$ 1.976,25
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 1.032,10	R\$ 1.275,01
4.1	Administração local	3,87%					R\$ 1.032,10	R\$ 1.275,01
VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI)		100,00%	R\$ 26.663,64				R\$ 26.663,64	
VALORES DAS PARCELAS (COM BDI)			R\$ 32.939,06					R\$ 32.939,06
ÍNDICE TOTAL DA PARCELA (% =)			100,00%					
ÍNDICE TOTAL ACUMULADO			100,00%					