



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA**  
**Anexo V - Cronograma Físico Financeiro**

Data: 20/02/2018

**OBRA : ADEQUAÇÃO DA CALÇADA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE JOINVILLE**  
**LOCAL : PRÉDIO DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE JOINVILLE - SC**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO TOTAL (R\$)	MES 1	
			%	R\$
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO			
1.1.1	PLACA DE OBRA, CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 1,00 X 2,00M	R\$ 605,28	100,00%	R\$ 605,28
1.1.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA LARANJA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	R\$ 427,40	100,00%	R\$ 427,40
1.2	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
1.2.1	REMOÇÃO DAS PEDRAS PORTUGUESAS	R\$ 1.439,50	100,00%	R\$ 1.439,50
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017.	R\$ 63,90	100,00%	R\$ 63,90
1.2.3	REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DA ÁREA DA RAMPA	R\$ 9,04	100,00%	R\$ 9,04
<b>2.0</b>	<b>PISOS</b>			
2.1	PAVIMENTAÇÃO			
2.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	R\$ 2.689,37	100,00%	R\$ 2.689,37
2.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (ÁREA DA RAMPA)	R\$ 73,99	100,00%	R\$ 73,99
2.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	R\$ 210,30	100,00%	R\$ 210,30
2.1.4	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	R\$ 813,90	100,00%	R\$ 813,90
<b>3.0</b>	<b>COLETA E CARGA DE ENTULHO</b>			
3.1	COLETA E CARGA DE ENTULHO			
3.1.1	COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO	R\$ 97,26	100,00%	R\$ 97,26
3.1.2	CAÇAMBA DE ENTULHO	R\$ 180,00	100,00%	R\$ 180,00
3.1.3	LIMPEZA MANUAL FINAL	R\$ 158,90	100,00%	R\$ 158,90
<b>4.0</b>	<b>ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS</b>			
4.1	ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS			
4.1.1	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR	R\$ 1.250,70	100,00%	R\$ 1.250,70
VALOR (R\$) - sem BDI		R\$ 8.019,54	100,00%	R\$ 8.019,54
VALOR ACUMULADO (R\$) - sem BDI		-	100,00%	R\$ 8.019,54
VALOR (R\$) - com BDI		R\$ 9.802,28	100,00%	R\$ 9.802,28
VALOR ACUMULADO (R\$) - com BDI		-	100,00%	R\$ 9.802,28