

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS CARTÓRIO ELEITORAL DE CUNHA PORÃ/SC									
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 1		MÊS 2		BDI		VALOR PLANILHA C/ BDI
							VALOR SERVIÇO		
							S/ BDI		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.321,00	R\$ 2.867,26	
1.1	Organização do Canteiro	1,89%					R\$ 614,72	R\$ 759,40	
1.2	Retiradas	1,66%					R\$ 541,14	R\$ 668,50	
1.3	Locação da Obra	3,58%					R\$ 1.165,14	R\$ 1.439,36	
2.0	ESTRUTURA CONCRETO						R\$ 6.333,22	R\$ 7.823,77	
2.1	Infraestrutura	19,47%					R\$ 6.333,22	R\$ 7.823,77	
3.0	DRENAGEM PLUVIAL						R\$ 3.261,50	R\$ 4.029,11	
3.1	Calhas de PVC para telhado	5,16%					R\$ 1.678,80	R\$ 2.073,91	
	Calhas de piso de PVC normal	4,87%					R\$ 1.582,70	R\$ 1.955,20	
4.0	CERCAS E PORTÃO DE TELA METÁLICA						R\$ 6.789,52	R\$ 8.387,47	
4.1	Cercas de tela metálica tipo alambrado	9,80%					R\$ 3.186,57	R\$ 3.936,55	
4.2	Portão de abrir em aço galvanizado e tela metálica	7,69%					R\$ 2.501,67	R\$ 3.090,45	
4.3	Instalação da cerca metálica e do portão	3,39%					R\$ 1.101,28	R\$ 1.360,47	
5.0	GRADES METÁLICAS						R\$ 2.565,36	R\$ 3.169,13	
5.1	Instalação de grades metálicas	7,89%					R\$ 1.966,31	R\$ 2.429,09	
6.0	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES						R\$ 1.756,06	R\$ 2.169,36	
6.1	Impermeabilizações	5,40%					R\$ 210,25	R\$ 259,73	
6.2	Revestimento em argamassa	0,65%					R\$ 4.557,27	R\$ 5.629,85	
7.0	PAVIMENTAÇÕES						R\$ 2.629,36	R\$ 3.248,19	
7.1	Contrapiso armado	8,08%					R\$ 806,52	R\$ 996,34	
7.2	Revestimento cerâmico	2,48%					R\$ 1.005,38	R\$ 1.242,00	
7.3	Placas de concreto prensadas	3,09%					R\$ 116,01	R\$ 143,31	
7.4	Recolocação de pavimentação em paver	0,36%					R\$ 1.318,03	R\$ 1.628,23	
8.0	PINTURA						R\$ 1.318,03	R\$ 1.628,23	
8.1	Pintura sobre reboco novo e paredes internas Sala Configuração Urnas	4,05%					R\$ 3.285,00	R\$ 4.058,14	
9.0	ADMINISTRAÇÃO						R\$ 3.285,00	R\$ 4.058,14	
9.1	Administração da obra	10,10%					R\$ 132,83	R\$ 164,09	
10.0	LIMPEZA FINAL						R\$ 132,83	R\$ 164,09	
10.1	Limpeza Final	0,41%					R\$ 32.530,04		
VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI)		100,00%	R\$ 23.812,11	R\$ 8.717,93			R\$ 32.530,04		
VALORES DAS PARCELAS (COM BDI)			R\$ 29.416,41	R\$ 10.769,74			R\$ 40.186,15		
ÍNDICE TOTAL DA PARCELA			73,20%	26,80%					
ÍNDICE TOTAL ACUMULADO			73,20%	100,00%					