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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

 
Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-130 – Fone: (48) 3251-3701 – www.tre-sc.jus.br 

 
 

TOMADA DE PREÇOS N. 001/TOMADA DE PREÇOS N. 001/TOMADA DE PREÇOS N. 001/TOMADA DE PREÇOS N. 001/2014201420142014    
 
 

(Protocolo n. 10.175/2014) 
 

O TRTRTRTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINAIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINAIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINAIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, CNPJ n. 
05.858.851/0001-93, por intermédio da Comissão de Licitação, instituída pela Portaria 
DG n. 100, de 6 de março de 2014, publicada em 11 de março de 2014, do Senhor 
Diretor-Geral, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços, 
comunica aos interessados que fará realizar TOMADA DE PREÇOS visando à 
contratação de empresa especializada para executar a reforma do imóvel que abrigará 
a sede dos Cartórios Eleitorais de Itajaí/SC. 

Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” deverão ser entregues no 
Protocolo-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na Rua Esteves Júnior, 
n. 80, térreo, nesta Capital, até o horário da Sessão de abertura deste certame, que se 
dará no dia 30303030 de  de  de  de junjunjunjunhohohoho de  de  de  de 2014201420142014, às , às , às , às 14141414 horas horas horas horas, no 2º andar do mesmo endereço, ou às 
mesmas horas do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente 
nesta data. 

A licitação será do tipo MENOR PREÇO, em regime de empreitada por preço 
unitário, nas condições estatuídas neste Edital, e será regida pelas Leis n. 8.666, de 21 
de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 11.488, de 15 de junho de 2007, e 12.305, 
de 2 de agosto de 2010, pela Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
pelo Decreto n. 6.204, de 5 de setembro de 2007, e pelas Resoluções Confea n. 413, 
de 27 de junho de 1997, n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior 
Eleitoral, e Conama n. 307, de 5 de julho de 2002. 

 
I. DO OBJETOI. DO OBJETOI. DO OBJETOI. DO OBJETO    

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para executar a reforma do imóvel que abrigará a sede dos Cartórios 
Eleitorais de Itajaí/SC. 

1.1.1. O licitante vencedor deverá executar a reforma de acordo com o Projeto 
Básico e seus anexos.  

1.1.1.1. Todas as medidas e cotas apresentadas nos projetos são indicativas, 
devendo ser confirmadas no local da reforma. 

1.1.2. O Projeto Básico da reforma em questão consta no ANEXO I deste Edital.    

1.1.3. Os proje1.1.3. Os proje1.1.3. Os proje1.1.3. Os projetos de engenharia e de arquitetura e demais documentos estão tos de engenharia e de arquitetura e demais documentos estão tos de engenharia e de arquitetura e demais documentos estão tos de engenharia e de arquitetura e demais documentos estão 
disponíveis na disponíveis na disponíveis na disponíveis na internetinternetinternetinternet (em arquivo “.zip”), no  (em arquivo “.zip”), no  (em arquivo “.zip”), no  (em arquivo “.zip”), no sitesitesitesite do TRESC, no seguinte endereço: do TRESC, no seguinte endereço: do TRESC, no seguinte endereço: do TRESC, no seguinte endereço: 

���� www.tre-sc.jus.br, menu “Transparência”, “Contas Públicas”, “Licitaçõe, menu “Transparência”, “Contas Públicas”, “Licitaçõe, menu “Transparência”, “Contas Públicas”, “Licitaçõe, menu “Transparência”, “Contas Públicas”, “Licitações”,  s”,  s”,  s”,  
“Tomadas de Preços”,  “2014“Tomadas de Preços”,  “2014“Tomadas de Preços”,  “2014“Tomadas de Preços”,  “2014”, Edital “”, Edital “”, Edital “”, Edital “001/2014001/2014001/2014001/2014”.”.”.”. 

1.1.4. Havendo divergência entre as documentações, prevalecerá a 
documentação que contiver as informações mais detalhadas, na seguinte ordem 
hierárquica (decrescente): 

•••• Contrato; 
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•••• Caderno de Encargos e Memorial Descritivo; 

•••• Projetos; e 

•••• Planilha de Preços da Contratada.   

1.1.5. Os preços deverão ser propostos considerando-se a execução do objeto 
licitado em Itajaí, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com 
instalações de máquinas, equipamentos próprios e andaimes, como também as 
despesas de aquisição de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o 
local de execução da obra, seu armazenamento e guarda, todos os equipamentos de 
segurança individual e coletiva e providências pertinentes, assim como as despesas 
relativas à mão de obra necessária a tais atividades, incluindo as previstas em leis 
sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou 
acessórios. 

1.1.6. A empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos 
necessários à execução dos projetos. 

1.1.7. A indicação de marcas pelo TRESC presta-se tão somente para 
determinar os requisitos mínimos que devem estar presentes no objeto, aceitando-se 
produtos similares que detenham as mencionadas especificações. 

1.1.8. Sendo necessária a realização de serviços não incluídos na planilha 
contratada, devem ser utilizados os valores da planilha do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, de acordo com o disposto no 
art. 102 da Lei n. 12.708, de 12 de agosto de 2012 (Lei de Diretrizes Orçamentárias). 

1.1.9. Nos casos em que não constarem na tabela do SINAPI materiais ou 
elementos especificados, deverão ser apresentados, no mínimo, 3 (três) orçamentos 
colhidos no mercado, com comprovação das fontes.    

1.2. É de responsabilidade do licitante vencedor, ainda, a avaliação e 1.2. É de responsabilidade do licitante vencedor, ainda, a avaliação e 1.2. É de responsabilidade do licitante vencedor, ainda, a avaliação e 1.2. É de responsabilidade do licitante vencedor, ainda, a avaliação e 
elaboração do novo elaboração do novo elaboração do novo elaboração do novo Projeto EstruturalProjeto EstruturalProjeto EstruturalProjeto Estrutural, nos termos deste Edital., nos termos deste Edital., nos termos deste Edital., nos termos deste Edital. 

1.3. Recomenda-se ao licitante realizar visita técnicavisita técnicavisita técnicavisita técnica ao local de realização da 
reforma. 

1.3.1. A visita deverá ser: 

a) previamente agendada com o Cartório Eleitoral de Itajaí/SC, em dias úteis, 
por meio do telefone (47) 3346-3531, no horário das 13 às 18 horas; 

b) realizada pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços; e 

c) acompanhada por representante do TRESC, designado para esse fim.  

1.3.2. A empresa que optar pela não realização da visita técnica, vindo a ser a 
contratada, não poderá alegar em nenhuma hipótese o desconhecimento dos locais da 
realização dos serviços e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das 
obrigações assumidas em consequência do presente certame.    

1.4. Fica vedada a participação, na presente licitação: 1.4. Fica vedada a participação, na presente licitação: 1.4. Fica vedada a participação, na presente licitação: 1.4. Fica vedada a participação, na presente licitação:  

a) de empresa que tenha entre seus empregados cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados a este Tribunal (art. 7º, I, da Resolução TSE n. 23.234/2010);     

b) de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, 
servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, 
de membros ou juízes vinculados a este Tribunal (art. 7º, II, da Resolução TSE n. 
23.234/2010); e 

c) de empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição de 
Tribunais para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos 
artigos 1º e 2º da Resolução CNJ n. 156/2012. 

 
II. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTASII. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTASII. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTASII. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS    
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2.1. Deverão ser entregues envelopes distintos, referentes à DOCUMENTAÇÃO e 
à PROPOSTA, no prazo fixado no preâmbulo deste Edital, contendo as seguintes 
indicações, conforme o conteúdo:    

Envelope “DOCUMENTAÇÃO”Envelope “DOCUMENTAÇÃO”Envelope “DOCUMENTAÇÃO”Envelope “DOCUMENTAÇÃO” 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
Comissão de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS TRESC N. 001/2014, de ___/____/2014 
PROPONENTE: 
ENDEREÇO, CNPJ, TELEFONE, FAC-SÍMILE E E-MAIL:    

Envelope “PROPOSTA”Envelope “PROPOSTA”Envelope “PROPOSTA”Envelope “PROPOSTA” 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
Comissão de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS TRESC N. 001/2014, de ___/____/2014 
PROPONENTE: 
ENDEREÇO, CNPJ, TELEFONE, FAC-SÍMILE E E-MAIL: 

2.2. O Protocolo-Geral do TRESC registrará o dia e a hora da entrega dos 
envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”, que serão, de imediato, encaminhados à 
guarda da Comissão de Licitação. 

 
III. DA HABILITAÇÃOIII. DA HABILITAÇÃOIII. DA HABILITAÇÃOIII. DA HABILITAÇÃO    

3.1. Para habilitação à presente TOMADA DE PREÇOS, será exigido o Certificado Certificado Certificado Certificado 
de Registro Cadastde Registro Cadastde Registro Cadastde Registro Cadastral ral ral ral –––– CRC CRC CRC CRC, em vigor, expedido por qualquer órgão ou entidade 
pública, apresentado em original ou cópia autenticada, que comprove estar a empresa 
habilitada a prestar serviços no ramo do objeto desta licitação. 

3.2. As empresas ainda não inscritas no registnão inscritas no registnão inscritas no registnão inscritas no registro cadastralro cadastralro cadastralro cadastral de qualquer órgão ou 
entidade pública poderão participar deste processo licitatório, desde que atendidas 
todas as condições exigidas para seu cadastramento, no prazo de até 3 (três) dias 
antes da abertura da presente TOMADA DE PREÇOS, conforme prescreve o art. 22, § 
2°, da Lei n. 8.666/1993, devendo, para tanto, apresentar os documentos enumerados 
nos artigos 28 a 31 da mesma Lei. 

3.2.1. Nesta hipótese, a boa situação da empresa será avaliada pelo Índice de 
Solvência Geral (SG), resultante da aplicação da seguinte fórmula, cujo índice deverá 
ser igual ou superior a 1 (um): 

SG = Ativo total 

 Passivo circulante + Exigível a longo prazo    

3.3. Além do CRC, exigir3.3. Além do CRC, exigir3.3. Além do CRC, exigir3.3. Além do CRC, exigir----sesesese----á da empresa licitante, em original ou cópia á da empresa licitante, em original ou cópia á da empresa licitante, em original ou cópia á da empresa licitante, em original ou cópia 
autenticada:autenticada:autenticada:autenticada:    

a)a)a)a) prova de Regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou 
sede da empresa licitante, relativa a todos os tributos (impostos, taxas e contribuição 
de melhoria).    

a.1)a.1)a.1)a.1) não estando expressa a validade, considerar-se-ão válidas, as certidões, 
por 180 (cento e oitenta) dias e 90 (noventa) dias, respectivamente.    

b)b)b)b) documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do 
art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve 
o inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos 
do Decreto n. 4.358/2002, conforme modelo constante no ANEXO III;    

c)c)c)c) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – Crea ou ao Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, I, 
da Lei n. 8.666/1993;     

d)d)d)d) um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no Crea ou CAU, que 
comprovem a execução de serviços já realizados pela empresa com características 
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semelhantes ao objeto desta licitação; os atestados de capacidade técnica deverão ser 
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CATs, expedidas pelo 
Crea ou CAU; e    

e)e)e)e) comprovação de possuir a empresa licitante, no seu quadro permanente, 
profissional(is) detentor(es) de Certidão de Acervo Técnico – CAT e/ou de Anotações de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, para 
acompanhar os serviços relativos à execução de projetos de arquitetura e estrutural. 

3.3.1. As parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação, a serem consideradas quando da análise dos atestados de capacidade 
técnica mencionados no subitem 3.3, alínea “d”subitem 3.3, alínea “d”subitem 3.3, alínea “d”subitem 3.3, alínea “d”, consistem na execução de projetos 
arquitetônico e estrutural. 

3.3.2. O(s) profissional(is) de que trata o subitem 3.3, alínea “e”, deverá(ão) 
estar devidamente registrado(s) no Crea e/ou no CAU pela execução de serviços de 
características semelhantes ao objeto desta licitação (execução de projetos 
arquitetônico e estrutural). 

3.3.3. Relativamente ao subitem 3.3, alínea “e”subitem 3.3, alínea “e”subitem 3.3, alínea “e”subitem 3.3, alínea “e”, entende-se como pertencente 
ao quadro permanente da empresa o proprietário, o empregado, o sócio, o diretor ou o 
responsável técnico, cuja comprovação será feita mediante a apresentação dos 
documentos abaixo: 

a) empregado: cópia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado, 
registrada na DRT, ou ainda, cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; 

b) sócio: cópia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente 
registrado no órgão competente; 

c) gerente ou diretor: cópia autenticada do contrato social, em se tratando de 
sociedade limitada ou cópia autenticada do ato de eleição devidamente publicado, 
para sociedade anônima; e 

d) responsável técnico: cópia autenticada da certidão expedida pelo Crea ou 
pelo CAU, onde conste o registro do profissional indicado como responsável técnico. 

3.3.4. Tratando-se de sociedade cooperativa, deverão ser apresentados, ainda, 
em original ou cópia autenticada, para fins de habilitação:  

a) relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos para a 
contratação e execução do contrato, com as respectivas atas de inscrição;  

b) declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI de 
cada um dos cooperados relacionados;  

c) comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 
necessários à prestação do serviço;  

d) comprovante de registro na organização das cooperativas brasileiras ou na 
entidade estadual, se houver;  

e) documento comprobatório de integração das respectivas quotas-partes pelos 
cooperados que executarão o contrato;  

f) ata de fundação, estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou, 
regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que o 
aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e  

g) ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 
objeto da licitação.     

3.4. A empresa licitante deverá possuir, ainda, na data da abertura desta 3.4. A empresa licitante deverá possuir, ainda, na data da abertura desta 3.4. A empresa licitante deverá possuir, ainda, na data da abertura desta 3.4. A empresa licitante deverá possuir, ainda, na data da abertura desta 
TOMADA DE PREÇOS: TOMADA DE PREÇOS: TOMADA DE PREÇOS: TOMADA DE PREÇOS:  

a) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; e 

b) Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, referente: 

b.1) às contribuições para a Previdência Social (INSS); e 
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b.2) aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

3.4.1. A Comissão de Licitação verificará a regularidade fiscal de que trata o 
subitem 3.4., alínea “a”, na internet, no endereço www.caixa.gov.br; quanto às alíneas 
“b.1” e “b.2”, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.     

3.3.3.3.4.2. Para fins de habilitação, serão verificados, ainda:4.2. Para fins de habilitação, serão verificados, ainda:4.2. Para fins de habilitação, serão verificados, ainda:4.2. Para fins de habilitação, serão verificados, ainda:    

a)a)a)a) o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio de consulta ao site 
www.cnj.jus.br;;;;        

b) b) b) b) a Certidão de Inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, 
de 1º de maio de 1943;    

c)c)c)c) o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria-
Geral da União, por meio de consulta ao site www.portaltransparencia.gov.br;     

d)d)d)d) o Quadro de Participação Societária, para aferição do disposto na alínea “b” 
do subitem 1.4; e    

e)e)e)e) o Registro de ocorrências cadastradas relativas às penalidades de suspensão 
de participação em licitação promovida por este Tribunal e de impedimento de licitar 
com a União. 

3.5. Possuindo a empresa licitante registro cadastral no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, a regularidade fiscal de que trata 
os subitens 3.3, alínea “a”, e 3.4, alíneas “a”, “b.1” e “b.2”, bem como a composição 
societária de que trata o subitem 3.4.2, alínea “c”, poderão ser verificadas, pela 
Comissão de Licitação, por meio de consulta on line ao sistema.    

3.5.1. Caso a empresa não possua registro cadastral no SICAF, deverá 3.5.1. Caso a empresa não possua registro cadastral no SICAF, deverá 3.5.1. Caso a empresa não possua registro cadastral no SICAF, deverá 3.5.1. Caso a empresa não possua registro cadastral no SICAF, deverá 
apresentar cópia autenticada de contrato social ou estatuto social, devidamente apresentar cópia autenticada de contrato social ou estatuto social, devidamente apresentar cópia autenticada de contrato social ou estatuto social, devidamente apresentar cópia autenticada de contrato social ou estatuto social, devidamente 
registrado no órgão competente, em que conste a respectiva composição registrado no órgão competente, em que conste a respectiva composição registrado no órgão competente, em que conste a respectiva composição registrado no órgão competente, em que conste a respectiva composição societária societária societária societária 
para aferição do disposto na alínea “b” do subitem 1.4, sob pena de inabilitação.para aferição do disposto na alínea “b” do subitem 1.4, sob pena de inabilitação.para aferição do disposto na alínea “b” do subitem 1.4, sob pena de inabilitação.para aferição do disposto na alínea “b” do subitem 1.4, sob pena de inabilitação. 

3.6. Os demais documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n. 
8.666/1993 ficam substituídos pelo CRC, de acordo com o contido no § 3° do artigo 32 
da citada Lei. 

3.7. A comprovação da regularidade fiscal dos licitantes enquadrados no regime 
de microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativasmicroempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativasmicroempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativasmicroempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas somente 
será exigida do licitante declarado vencedor da licitação, caso o licitante se enquadre 
nesse regime. 

3.7.1. As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades 
cooperativas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

3.7.2. Nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007, 
verificada a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, será assegurado o prazo de 2 
(dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

3.7.3. O termo inicial do prazo para regularização da documentação 
corresponderá à data da intimação ou da publicação da decisão em que a proponente 
for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período. 

3.7.4. A prorrogação do prazo previsto no subitem 3.7.2    deverá ser concedida 
pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 

3.7.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
3.7.2, implicará perda da expectativa de direito à contratação e pagamento de multa 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, nos termos do art. 81 da Lei n. 
8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
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ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

3.8. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativasmicroempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativasmicroempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativasmicroempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, 
para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar n. 123/2006 
e pela Lei n. 11.488/2007, deverão apresentar declaração de que detêm tal condição, 
nos termos do subitem 5.65.65.65.6.    

3.8.1. A Comissão de Licitação verificará no Portal da Transparência 3.8.1. A Comissão de Licitação verificará no Portal da Transparência 3.8.1. A Comissão de Licitação verificará no Portal da Transparência 3.8.1. A Comissão de Licitação verificará no Portal da Transparência 
((((http://www.portaldatransparencia.gov.br), previamente à habilitação de ), previamente à habilitação de ), previamente à habilitação de ), previamente à habilitação de 
microempresa, empresa de pequeno pomicroempresa, empresa de pequeno pomicroempresa, empresa de pequeno pomicroempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que tenha rte ou sociedade cooperativa, que tenha rte ou sociedade cooperativa, que tenha rte ou sociedade cooperativa, que tenha 
utilizado a prerrogativa de efetuar proposta de desempate, conforme o art. 44 da LC utilizado a prerrogativa de efetuar proposta de desempate, conforme o art. 44 da LC utilizado a prerrogativa de efetuar proposta de desempate, conforme o art. 44 da LC utilizado a prerrogativa de efetuar proposta de desempate, conforme o art. 44 da LC 
n. 123/2006, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao n. 123/2006, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao n. 123/2006, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao n. 123/2006, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao 
seu último exercício, já seria suficiente para seu último exercício, já seria suficiente para seu último exercício, já seria suficiente para seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo extrapolar o faturamento máximo extrapolar o faturamento máximo extrapolar o faturamento máximo 
permitido como condição para esse benefício, conforme o art. 3º daquela Lei permitido como condição para esse benefício, conforme o art. 3º daquela Lei permitido como condição para esse benefício, conforme o art. 3º daquela Lei permitido como condição para esse benefício, conforme o art. 3º daquela Lei 
Complementar.Complementar.Complementar.Complementar.    

    
IV. DA PROPOSTAIV. DA PROPOSTAIV. DA PROPOSTAIV. DA PROPOSTA    

4.1. Deverá constar da proposta:4.1. Deverá constar da proposta:4.1. Deverá constar da proposta:4.1. Deverá constar da proposta:    

a) identificação (individual ou social), endereço e número do CNPJ da a) identificação (individual ou social), endereço e número do CNPJ da a) identificação (individual ou social), endereço e número do CNPJ da a) identificação (individual ou social), endereço e número do CNPJ da 
proponente;proponente;proponente;proponente;    

b)b)b)b) cotação global e única de preços, em moeda corrente nacional, sendo  cotação global e única de preços, em moeda corrente nacional, sendo  cotação global e única de preços, em moeda corrente nacional, sendo  cotação global e única de preços, em moeda corrente nacional, sendo 
admitidas apenas duas casas após a vírgula, discriminando o preço global dos admitidas apenas duas casas após a vírgula, discriminando o preço global dos admitidas apenas duas casas após a vírgula, discriminando o preço global dos admitidas apenas duas casas após a vírgula, discriminando o preço global dos 
serviços e o percentual do BDI;serviços e o percentual do BDI;serviços e o percentual do BDI;serviços e o percentual do BDI; 

b.1) considera-se preço global a soma dos valores relativos ao custo total dos 
materiais e serviços cotados com o BDI; 

b.2) o BDI incidirá sobre o custo total dos materiais e serviços, na forma na forma na forma na forma 
constante do Orçamento Discriminativoconstante do Orçamento Discriminativoconstante do Orçamento Discriminativoconstante do Orçamento Discriminativo;     

c)c)c)c) apresentação de orçamento discriminado dos serviços, contendo:  apresentação de orçamento discriminado dos serviços, contendo:  apresentação de orçamento discriminado dos serviços, contendo:  apresentação de orçamento discriminado dos serviços, contendo:  

c.1) a relação de todos os serviços e materiais previstos e as respectivas 
unidades e quantidades;  

c.2) os preços unitários e totais, tendo como base o “Orçamento Discriminativo” 
constante na internet, no endereço mencionado no subitem 1.1.3, memoriais 
descritivos e demais documentos e projetos mencionados neste Edital.     

d) d) d) d) prazo de garantia para os seguintes itensprazo de garantia para os seguintes itensprazo de garantia para os seguintes itensprazo de garantia para os seguintes itens, a contar do recebimento definitivo , a contar do recebimento definitivo , a contar do recebimento definitivo , a contar do recebimento definitivo 
da obra, pela fiscalização do contrato e da obra:da obra, pela fiscalização do contrato e da obra:da obra, pela fiscalização do contrato e da obra:da obra, pela fiscalização do contrato e da obra: 

d.1) mão de obra e serviços, que deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos; 

d.2)  mão de obra e serviços subcontratados e sujeitos à garantia própria, que 
deverá ser de, no mínimo, 1 (um) ano; e 

d.3)  equipamentos e demais materiais, que deverá ser de, no mínimo, 1 (um) 
ano, exceto àqueles cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa 
deste período.     

e) apresentar os e) apresentar os e) apresentar os e) apresentar os itens que compõem o BDIitens que compõem o BDIitens que compõem o BDIitens que compõem o BDI e os respectivos  e os respectivos  e os respectivos  e os respectivos percentuaispercentuaispercentuaispercentuais.... 

4.1.1. Poderá ser utilizado o modelo constante na internet, no endereço 
mencionado no subitem 1.1.3, para a elaboração do orçamento descrito na alínea “c” 
do subitem 4.1. 

4.1.2. A proposta deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da 
empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo suas folhas ser 
rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal. 

4.1.2.1. O uso da expressão “ou similar” será considerado alternativa. 

4.1.3. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO”. 

4.1.4. Os preços deverão ser propostos considerando-se a execução do objeto 
licitado em Itajaí, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com 



 Tomada de Preços n. 001/2014 – TRE/SC Página 7 de 38 

instalações de máquinas, equipamentos próprios e andaimes, como também as 
despesas de aquisição de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o 
local de execução da obra, seu armazenamento e guarda, todos os equipamentos de 
segurança individual e coletiva e providências pertinentes, assim como as despesas 
relativas à mão de obra necessária a tais atividades, incluindo as previstas em leis 
sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou 
acessórios. 

 
V. DO CREDENCIAMENTOV. DO CREDENCIAMENTOV. DO CREDENCIAMENTOV. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. O licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos 
necessários poderes para manifestar-se e responder pela empresa. 

5.2. Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este 
apresentar documento que comprove tal condição. 

5.3. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente 
habilitado através de procuração, ou termo de credenciamento, podendo ser utilizado 
o modelo constante no ANEXO II deste Edital. 

5.3.1. A procuração ou o termo de credenciamento deverá estar acompanhado 
de instrumento que comprove os poderes do signatário, no original ou em cópia 
autenticada. 

5.4. No ato de credenciamento, o representante da empresa licitante deverá se 
identificar mediante a apresentação, à Comissão de Licitação, de sua Cédula de 
Identidade ou documento equivalente, para conferência dos dados com aqueles 
informados no documento de credenciamento. 

5.5. Será desconsiderado o documento de credenciamento inserto nos 
envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”. 

5.6. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativasmicroempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativasmicroempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativasmicroempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 
deverão apresentar, por ocasião do credenciamento, declaração de que detêm tal 
condição, conforme modelo constante no    ANEXO IV, para que possam gozar dos 
benefícios outorgados pela Lei Complementar n. 123/2006 e/ou pela Lei n. 
11.488/2007 e constantes nos subitens 3.7 e 8.6 e seguintes deste Edital. 

5.6.1. A declaração descrita no subitem 5.6 nãonãonãonão deverá estar acondicionada no 
envelope “PROPOSTA”, sob pena de ser desconsiderada. 

5.6.2. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas que não apresentarem a declaração prevista no subitem 5.6, poderão 
participar normalmente do certame, porém em igualdade de condições com as 
empresas não enquadradas naquele regime. 

 
VI. VI. VI. VI. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTASHABILITAÇÃO E DAS PROPOSTASHABILITAÇÃO E DAS PROPOSTASHABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS    

6.1. De posse dos envelopes protocolizados pelas licitantes, a Comissão 
procederá à abertura daqueles que contêm a documentação, na data e hora indicadas 
no preâmbulo deste Edital e, caso a Comissão julgue necessário, poderá encerrar a 
sessão para analisar os documentos, realizar diligências e julgar posteriormente a 
habilitação. 

6.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 6.1, todos os documentos e os 
envelopes contendo as propostas, devidamente lacrados, serão rubricados pelos 
membros da Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até ser 
julgada a habilitação. 

6.3. A Comissão manterá em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados, 
com os envelopes devidamente rubricados e lacrados, até o transcurso do prazo 
previsto no subitem 7.4. Os licitantes habilitados serão comunicados da data e horário 
em que ocorrerá a sessão de abertura das propostas. Na data e horário comunicados, 
promover-se-á a abertura das respectivas propostas, as quais serão rubricadas pela 
Comissão e pelos representantes presentes. 



 Tomada de Preços n. 001/2014 – TRE/SC Página 8 de 38 

6.4. Se julgar necessário, a Comissão poderá encerrar a sessão de abertura das 
propostas, a fim de analisá-las, realizar diligências e, posteriormente, julgá-las. 

6.5. Das sessões para recebimento e julgamento dos documentos de habilitação 
e propostas, serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todos os licitantes 
presentes, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as 
demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, devendo as atas 
ser assinadas pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes. 

 
VII. DA INABILITAÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃOVII. DA INABILITAÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃOVII. DA INABILITAÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃOVII. DA INABILITAÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO 

7.1. Serão inabilitados os licitantes ou desclassificadas as propostas que 
deixarem de atender às exigências desta TOMADA DE PREÇOS, bem como 
apresentarem preço excessivo ou inexequível. 

7.1.1. Considera-se preço excessivo, para fins de desclassificação: 

a) aquele cujo valor GLOBAL DOS SERVIÇOS estiver acima do preço praticado no 
mercado, aferindo-se este através do Total, com BDI, constante no “Orçamento 
Discriminativo”, disponível na internet, no endereço mencionado no subitem 1.1.3;  

b) aquele cujo valor TOTAL DE CADA SUBITEM estiver acima do preço praticado 
no mercado, aferindo-se este através dos valores constantes no “Orçamento 
Discriminativo”, disponível na internet, no endereço mencionado no subitem 1.1.3;  

b.1) a desclassificação de um único subitem por preço excessivo implia desclassificação de um único subitem por preço excessivo implia desclassificação de um único subitem por preço excessivo implia desclassificação de um único subitem por preço excessivo implicará a cará a cará a cará a 
desclassificação total da propostadesclassificação total da propostadesclassificação total da propostadesclassificação total da proposta. 

c) aquele cujo BDI ultrapasse o percentual máximo estabelecido no “Orçamento 
Discriminativo”, disponível na internet, no endereço mencionado no subitem 1.1.3. 

7.1.2. Considera-se preço inexequível aquele que estiver inferior a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores GLOBAIS das propostas superiores a 50% 
(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, constante no “Orçamento 
Discriminativo”, disponível na internet, no endereço mencionado no subitem 1.1.3; ou 

b) valor GLOBAL orçado pela Administração, constante no “Orçamento 
Discriminativo”, disponível na internet, no endereço mencionado no subitem 1.1.3. 

7.2. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, não há 
necessidade de que as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas apresentem documentação referente à regularidade fiscal válida; 
havendo alguma restrição, proceder-se-á na forma do subitem 3.7. Contudo, os demais 
documentos exigidos no Item III – DA HABILITAÇÃO deverão estar regulares. 

7.3. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 
desclassificadas, a Administração poderá fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que 
geraram a inabilitação ou a desclassificação. 

7.4. As empresas inabilitadas terão o prazo de 10 (dez) dias, após a 
homologação da licitação, para retirarem o envelope “PROPOSTA”, sob pena de 
inutilização.    

    
VIII. DOS CRITÉRVIII. DOS CRITÉRVIII. DOS CRITÉRVIII. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃOIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃOIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃOIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO    

8.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR MENOR MENOR MENOR 
PREÇO GLOBALPREÇO GLOBALPREÇO GLOBALPREÇO GLOBAL, desde que atendidas as especificações constantes deste Edital. 

8.2. Para a verificação do menor preço, será acrescido ao valor da proposta 
apresentada por cooperativa o percentual de 15% (quinze por cento), referente à 
contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n. 
8.212/1991. 

8.3. Para efeitos de classificação, as disposições inclusas nas propostas, que 
contrariem as cláusulas relativas ao pagamento e às obrigações da Contratada, serão 
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tidas como não escritas.  

8.4. O objeto desta Tomada de Preços será adjudicado ao licitante cuja proposta 
for considerada vencedora. 

8.5. Se duas ou mais propostas ficarem empatadas, serão obedecidos os 
critérios definidos na Lei n. 8.666/1993 e Lei Complementar n. 123/2006. 

8.6. Consoante o disposto nos artigos 44 da Lei Complementar n. 123/2006 e 34 
da Lei n. 11.488/2007, é assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas. 

8.6.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço. 

8.7. Para efeito do disposto no subitem 8.6, ocorrendo o empate, proceder-se-á 
da seguinte forma: 

8.7.1. a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado.  

8.7.1.1. a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta, no prazo máximo 
de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão. 

8.7.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa, na forma do subitem 8.7.1, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.6.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

8.7.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, 
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

8.8. O disposto no subitem 8.7 somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa. 

8.9. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.7.2, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 

 
IX. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS IX. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS IX. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS IX. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS     

9.1. É admissível recurso em qualquer fase da licitação, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da data de intimação (publicação no DOU ou lavratura da ata), de 
acordo com os preceitos do art. 109 da Lei n. 8.666/1993. 

9.2. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral deste Tribunal, por intermédio da 
Comissão de Licitação, que assim procederá: 

9.2.1. comunicará os demais licitantes sobre o recurso impetrado, concedendo-
lhes o prazo de 5 (cinco) dias úteis para impugná-lo; e 

9.2.2. após o prazo de que trata o subitem 9.2.1, a Comissão poderá 
reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo ao 
Diretor-Geral, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo. 

 
X. DAS PENALIDADES X. DAS PENALIDADES X. DAS PENALIDADES X. DAS PENALIDADES  

10.1. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso 
injustificado no início dos trabalhos objeto desta TOMADA DE PREÇOS sujeitará o 
licitante vencedor, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia 
sobre o valor proposto. 
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10.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso 
injustificado na conclusão do objeto desta TOMADA DE PREÇOS sujeitará o licitante 
vencedor, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o 
valor proposto. 

10.3. Relativamente aos itens 10.1 e 10.2, os atrasos superiores a 30 (trinta) 
dias serão considerados inexecução total do contrato. 

10.4. Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou 
parcial desta TOMADA DE PREÇOS, este Tribunal poderá aplicar, à empresa vencedora, 
as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) no caso de inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
do serviço que não foi executado; 

c) no caso de inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
total contratado; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

10.5. Da aplicação das penalidades previstas nos subitens 10.1, 10.2 e 10.4, 
alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da 
data da intimação. 

10.6. O recurso será dirigido ao Presidente, por intermédio do Diretor-Geral, o 
qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, 
encaminhá-lo, devidamente informado, ao Presidente, para apreciação e decisão, em 
igual prazo. 

10.7. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na 
alínea “e” do subitem 10.4, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao 
Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação. 

 
XI. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDORXI. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDORXI. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDORXI. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR    

11.1. O licitante vencedor ficará obrigado a executar todos os serviços para os 
quais tenha sido considerado vencedor, no preço, prazo e condições estipulados em 
sua proposta e nesta TOMADA DE PREÇOS e, ainda: 

11.1.1. aprapraprapresentar, obrigatoriamente, antesesentar, obrigatoriamente, antesesentar, obrigatoriamente, antesesentar, obrigatoriamente, antes de firmado o contrato, no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da notificação que lhe será entregue com este fim, visto do 
Crea de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n. 5.194, de 
24.12.1966, em consonância com o art. 1° da Resolução n. 413, de 27.6.1997, do 
Confea, se a empresa for sediada em outra jurisdição e, consequentemente, inscrita no 
Crea de origem; 

11.1.2. executar a reforma da edificação, objeto desta TOMADA DE PREÇOS, 
localizada na Av. José Eugênio Müller, 406, Centro, Itajaí/SC, em conformidade com os 
projetos e demais documentos anexos, sem que isso implique acréscimo no preço 
constante da proposta; 

11.1.3. nos prazos abaixo fixados, contados a partir do recebimento, pelo 
licitante vencedor, do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC:    

a) em até 3 (três) dias, apresentar:a) em até 3 (três) dias, apresentar:a) em até 3 (três) dias, apresentar:a) em até 3 (três) dias, apresentar: 

a.1)    o profissional Engenheiro Civil que se responsabilizará pela avaliação e 
elaboração do Projeto Estrutural, comprovando sua capacidade técnica através de 
Certidão de Acervo Técnico e/ou Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART; 

a.2) a lista de profissionais que se responsabilizarão pela execução dos projetos 
arquitetônico e complementares, para os quais deverá apresentar Certidão de Acervo 
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Técnico e/ou Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica – RRT; e 

a.3) a relação explícita e declaração formal de disponibilidade de equipe técnica 
especializada que se responsabilizará pelos serviços constantes dos projetos de 
engenharia e arquitetura; 

b) em até 5 (cinco) dias, apresentarem até 5 (cinco) dias, apresentarem até 5 (cinco) dias, apresentarem até 5 (cinco) dias, apresentar: 

b.1) as ARTs ou RRTs de execução de todos os projetos; 

b.2) Alvará de Construção emitido pela Prefeitura de Itajaí; 

b.3) registro da obra no INSS e nos demais órgão exigidos na legislação; e 

b.4) se conveniente, Cronograma Físico-financeiro ajustado ao seu 
planejamento da obra, mantidos os valores de desembolso mensal previstos no 
Cronograma Físico-financeiro anexo ao Projeto Básico; 

c) em até 5 (cinco) diasem até 5 (cinco) diasem até 5 (cinco) diasem até 5 (cinco) dias, iniciar a execução da obra, após o aceite da nominata 
mencionada na alínea “a.2” do subitem 11.1.3;    

11.1.3.1. o(s) profissional(is) de que trata a alínea "e" do subitem 3.3 11.1.3.1. o(s) profissional(is) de que trata a alínea "e" do subitem 3.3 11.1.3.1. o(s) profissional(is) de que trata a alínea "e" do subitem 3.3 11.1.3.1. o(s) profissional(is) de que trata a alínea "e" do subitem 3.3 
deverá(ão) constar da relação mencionada no subitem 11.1.3, alínea "a.2";deverá(ão) constar da relação mencionada no subitem 11.1.3, alínea "a.2";deverá(ão) constar da relação mencionada no subitem 11.1.3, alínea "a.2";deverá(ão) constar da relação mencionada no subitem 11.1.3, alínea "a.2"; 

11.1.3.2. o(s) profissional(is) indicado(s) deverá(ão) participar da execução dos 
serviços até a conclusão do contrato, admitindo-se a substituição por profissional de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração do 
TRESC; 

11.1.4. avaliar e elaborar o novo PPPProjeto Estruturalrojeto Estruturalrojeto Estruturalrojeto Estrutural, observado o seguinte: 

a) devido a alterações na execução dos Projetos de Fundações e Estruturas da 
obra, caberá ao licitante vencedor avaliar o Projeto Estrutural para verificar se as 
cargas dos pilares poderão ser suportadas pelas fundações e vigas baldrame 
existentes; 

b) deverá ser elaborado considerando-se a situação existente no local 
(fundações e vigas baldrame) e os documentos relativos à obra (projetos, Caderno de 
Encargos e Memorial Descritivo); 

c) deverá ser compatibilizado com os Projetos Elétrico e Hidrossanitário; 

d) deverá conter, além da assinatura do Engenheiro Civil responsável, o nome 
da empresa, a menção do título profissional de quem o subscrever e o número de seu 
registro no Crea; 

e) entregar, em até 15 (quinze) diasem até 15 (quinze) diasem até 15 (quinze) diasem até 15 (quinze) dias, após o aceite da nominata referida no 
subitem 11.1.3, alínea “a.1”, em reunião na Seção de Engenharia e Arquitetura – SEA, 
o Projeto Estrutural. O responsável técnico pelo projeto deverá estar presente na 
reunião; 

f) todos os documentos integrantes do Projeto Estrutural deverão ser entregues 
ao TRESC em 3 (três) vias impressas em papel e em “CD-ROM”, incluindo: 

f.1) jogo de plantas; 

f.2) memorial de cálculo e memorial descritivo do projeto; 

f.3) quantitativos dos materiais e serviços necessários para a execução da obra 
(volume escavação, volume reaterro, peso aço, volume concreto, metragem 
quadrada formas de madeira, entre outros); e 

f.4) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de avaliação e elaboração do 
projeto. 

11.1.4.1. a empresa deverá arcar com todas as despesas decorrentes da 
elaboração do Projeto Estrutural; 

11.1.4.2. as aprovações parcial e final do Projeto Estrutural por parte do TRESC 
não eximem o(s) autor(es) das responsabilidades, erros ou falhas que os projetos 
possam conter, cabendo à empresa proceder às devidas correções, sem ônus a este 
Tribunal; 
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11.1.5. providenciar as ARTs ou RRTs de execução de todos os serviços 
enumerados no Projeto Básico e entregá-las à Seção de Engenharia e Arquitetura do 
TRESC, antes de iniciada a obra, no prazo fixado no subitem 11.1.3, alínea “b”; 

11.1.6. executar a reforma sob a responsabilidade da equipe técnica indicada 
no subitem 11.1.3, alínea “a.3”, tendo como auxiliar um mestre de obras ou um 
encarregado; 

11.1.7. providenciar junto à Prefeitura Municipal de Itajaí, no prazo fixado no 
subitem 11.1.3, alínea “b”, o Alvará de Obras e, no final, o “HABITE-SE”, arcando com 
os custos necessários; 

11.1.8. providenciar, no prazo fixado no subitem 11.1.3, alínea “b”, às suas 
custas, o registro da obra no INSS e nos demais órgãos exigidos pela legislação; 

11.1.9. executar a obra de forma a atender perfeitamente todas as normas e 
legislações federais, estaduais e municipais de segurança, higiene e medicina no 
trabalho; 

11.1.10. submeter à aprovação da Fiscalização amostras de todos os materiais 
e equipamentos a serem empregados na obra, antes de serem aplicados; 

11.1.11. manter no local de execução dos serviços o ‘DIÁRIO DE OBRA’ com 
folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serão feitas as 
anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicações técnicas, 
início e término das etapas de serviços, causas e datas de início e término de 
eventuais interrupções dos serviços, assuntos que requeiram providências das partes, 
recebimento de materiais com quantidade e qualidade em acordo com o projeto e 
proposta; 

11.1.12. empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários 
à execução da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo os 
eventualmente não mencionados, nem especificados ou não indicados em desenhos 
ou tabelas de acabamento ou listas de materiais do projeto, mas imprescindíveis à 
completa e perfeita realização da obra, responsabilizando-se pela reposição dos 
materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles 
necessários ao seu refazimento; 

11.1.13. privilegiar o emprego de mão de obra, materiais e matérias-primas 
locais para a execução da obra; 

11.1.14. executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com 
zelo e diligência, utilizando inclusive mão de obra especializada se necessária à 
execução dos serviços, bem como manter as áreas de trabalho continuamente limpas 
e desimpedidas, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção 
ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos; 

11.1.15. responsabilizar-se pela obra durante sua execução, bem como pela 
proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega ao TRESC, colocando 
ainda a placa nominativa da obra; 

11.1.16. responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por 
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela 
imputável e relacionado com os serviços e fornecimento contratados; 

11.1.17. responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente 
que venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execução dos serviços 
contratados, assim como pela indenização que porventura daí se originar e por tudo 
mais quanto às leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem; 

11.1.18. cumprir as legislações federais, estaduais e municipais, bem como 
seguir as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que 
seus empregados e os seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), para que não haja risco de paralisação da obra; 

11.1.19. seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os 
funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como às 
normas locais, estaduais e federais pertinentes; 

11.1.20. absorver egressos do sistema carcerário e cumpridores de medidas e 
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penas alternativas em percentual igual a 2% em relação ao número de funcionários 
existentes na obra; 

11.1.21. manter na obra a Ficha de Registro de todos os empregados (inclusive 
aqueles de empresas subcontratadas), contendo nome, RG e função; 

11.1.22. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por 
seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles 
provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados; 

11.1.23. promover o imediato afastamento, após o recebimento da notificação, 
de qualquer dos seus empregados que não corresponder à confiança ou perturbar a 
ação da equipe de fiscalização do TRESC; 

11.1.24. executar sob sua responsabilidade todas as instalações provisórias, 
alojamentos, refeitórios, depósitos, escritório para fiscalização e administração, 
destinadas ao atendimento das necessidades durante a execução dos serviços; 

11.1.25. fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, comprovantes de 
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e 
fiscais decorrentes da execução deste contrato; 

11.1.26. dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adequado e 
capacitado de que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para execução dos 
serviços, não tendo o TRESC nenhum vínculo empregatício com o referido pessoal; 

11.1.27. reforçar a equipe de técnicos na obra se ficar constatada sua 
insuficiência, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto; 

11.1.28. proceder, ao final da obra, à desmobilização das instalações provisórias 
dos canteiros, limpeza e remoção do material desnecessário e indesejável; 

11.1.29. providenciar a aprovação junto aos órgãos competentes, quando 
couber, de todas as alterações que possam ser feitas nos projetos originais, desde que 
ouvidos seus autores, arcando com os custos operacionais se der causa à alteração; 

11.1.29.1. caso tais alterações sejam solicitadas pelo TRESC, este arcará com 
seus custos; 

11.1.30. apresentar, no final da obra, a CND – Certidão Negativa de Débito do 
INSS para averbação da construção, arcando com os custos necessários; 

11.1.31. apresentar, no final da obra, as notas fiscais, juntamente com a 
garantia do fabricante, referentes aos equipamentos inseridos na obra; 

11.1.32. apresentar, no final da obra, a documentação “as built”, devidamente 
identificada e assinada pelos RTs da empresa (profissionais habilitados para cada 
projeto), com visto da fiscalização do TRESC; 

11.1.33. prestar garantia para mão de obra e serviços pelo período de, no 
mínimo, 5 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo da obra, exceto aqueles 
subcontratados e sujeitos à garantia própria, que será de, no mínimo, 1 (um) ano; 

11.1.34. prestar garantia para equipamentos e demais materiais de, no mínimo, 
1 (um) ano, a partir do recebimento definitivo, exceto àqueles cuja garantia emitida 
pelo fabricante seja diversa deste período; 

11.1.34.1. o licitante vencedor deverá substituir o produto/refazer os serviços, 
no prazo de 15 (quinze) dias, que, após a entrega e aceite, durante o prazo de 
garantia, venha(m) a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, 
incidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou 
impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído 
– por ação ou omissão – o TRESC; 

11.1.35. os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros 
de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, 
lotes vagos e em áreas protegidas por Lei; 

11.1.36. os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados 
na forma estabelecida pelo art. 10 da Resolução Conama n. 307, de 5 de julho de 
2002; 
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11.1.37. manter durante a execução do contrato todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

11.1.38. não ter entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes 
de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC 
(art. 7º, I, da Resolução TSE n. 23.234/2010), sob pena de rescisão contratual;   

11.1.39. não ter entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao TRESC (art. 7º, II, da Resolução TSE n. 23.234/2010), 
sob pena de rescisão contratual; e 

11.1.40. não ter entre seus empregados colocados à disposição de Tribunais 
para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º 
e 2º da Resolução CNJ n. 156/2012. 

 
XII. DA FISCALIZAÇÃO XII. DA FISCALIZAÇÃO XII. DA FISCALIZAÇÃO XII. DA FISCALIZAÇÃO     

12.1. A fiscalização da obra será indicada pelo TRESC no momento da execução 
dos serviços e terá autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação, 
controle e supervisão da reforma contratada. 

12.2. A fiscalização do contrato será exercida pelos Chefes dos Cartórios 
Eleitorais de Itajaí, ou seus substitutos, que poderão requisitar o auxílio da 
SEA/CIS/TRESC sempre que necessário. 

12.2.1. À fiscalização da obra será exercida por empresa contratada pelo TRESC 
e a ela fica assegurado o direito de: 

a) solicitar a imediata retirada da obra de qualquer engenheiro, arquiteto, 
mestre de obras ou qualquer operário que não corresponda, técnica ou 
disciplinarmente, às exigências. Isso não deverá implicar modificações de prazo ou de 
condições contratuais;  

b) exigir o cumprimento de todos os itens das especificações constantes deste 
Edital; e 

c) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e 
estipular o prazo para sua retirada da obra. 

12.3. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade do 
licitante vencedor. 

12.4. O licitante vencedor é obrigado a facilitar à fiscalização da obra e do 
contrato o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando, ainda, a inspeção 
de todas as dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, os 
equipamentos e a documentação. 

12.5. À Fiscalização caberá, ainda: 

a) esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 
constatadas no projeto básico ou executivo, ou nos demais documentos, necessárias 
ao desenvolvimento dos serviços; e 

b) aprovar materiais similares propostos pelo licitante vencedor, avaliando o 
atendimento à composição, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas 
especificações técnicas. 

 
XIII. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOSXIII. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOSXIII. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOSXIII. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

13.1. O recebimento das etapas será realizado de acordo com o previsto no 
Cronograma Físico-financeiro, devidamente atestado pela fiscalização da obra. 

13.2. Após o término e entrega da obra, em até 15 (quinze) dias 15 (quinze) dias 15 (quinze) dias 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do licitante vencedor, ocorrerá o recebimento provisório, no qual 
as fiscalizações do contrato e da obra apontarão as pendências e ajustes necessários 
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para a conclusão dos serviços contratados. Nesse momento será elaborado Termo de Termo de Termo de Termo de 
Recebimento Provisório Recebimento Provisório Recebimento Provisório Recebimento Provisório pela fiscalização do contrato, com os apontamentos feitos pela 
fiscalização da obra, o qual será assinado pelas partes. 

13.3. De posse do Termo de Recebimento Provisório, o licitante vencedor terá 
prazo de até 30 (trinta) dias 30 (trinta) dias 30 (trinta) dias 30 (trinta) dias para o atendimento de todas as exigências da fiscalização 
do contrato e da obra, referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser 
verificados. Então, o Termo de Recebimento Definitivo Termo de Recebimento Definitivo Termo de Recebimento Definitivo Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será 
lavrado pelas fiscalizações do contrato e da obra em até 7 (sete) dias após o 
recebimento de comunicação escrita do licitante vencedor de que a obra está 
inteiramente concluída. 

 
XIV. DO PAGAMENTOXIV. DO PAGAMENTOXIV. DO PAGAMENTOXIV. DO PAGAMENTO    

14.1. O pagamento será efetuado de acordo com os serviços previstos no 
Cronograma Físico-financeiro, em favor do licitante vencedor, mediante depósito 
bancário, no prazo de 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais 
relativas à etapa que se pretende pagar, desde que não haja fator impeditivo 
imputável ao licitante vencedor. 

14.1.1. A quitação da última etapa fica condicionada ao recebimento definitivo 
da obra. 

14.2 Será possível o pagamento correspondente a serviços previstos em etapas 
posteriores, desde que plenamente realizados e estejam em consonância com as 
medições efetuadas pela Fiscalização e devidamente atestadas. 

14.2.1. A antecipação a que se refere o item 14.2 não será permitida quando os 
valores concernentes à antecipação do pagamento requerida, somados aos valores já 
pagos, ultrapassarem 85% do valor total do contrato. 

14.3. Será permitido o pagamento de serviços prestados e medidos 
correspondentes a parcela em valor inferior à prevista no cronograma físico-financeiro, 
desde que motivado por fato superveniente à contratação, devidamente justificado 
pelo licitante vencedor e tecnicamente aceito pela Fiscalização. 

14.4. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude 
de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento 
de preços ou correção monetária. 

14.5. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura: 

a) a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS), por meio do SICAF ou, 
na impossibilidade de acesso ao sistema, das respectivas certidões; e 

b) a verificação da Certidão de Inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n. 5.452, de 1º de maio de 1943. 

14.6. Deverá a empresa apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a 
Declaração de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa RFB 
n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, caso esse seja o regime de tributação utilizado em 
suas relações comerciais, sob pena de serem retidos, pelo TRESC, os encargos 
tributários atribuídos a empresas não optantes. 

14.7. Quando ocorrerem atrasos de pagamentoatrasos de pagamentoatrasos de pagamentoatrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e 
sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:  

EM = N x VP x I 

Onde: 

EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e  
VP = Valor da parcela em atraso.  
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I = Índice de atualização financeira:  
I = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias). 
I = 0,0001644. 

 
XV. DA DOTAÇÃOXV. DA DOTAÇÃOXV. DA DOTAÇÃOXV. DA DOTAÇÃO    

15.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do 
Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0042 – Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativa no Estado de SC, Natureza da Despesa 3.3.90.39, Elemento de Despesa 
“Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica”, Subitem 16 – Manutenção e 
Conservação de Bens Imóveis. 

 
XVI. DO CONTRATOXVI. DO CONTRATOXVI. DO CONTRATOXVI. DO CONTRATO    

16.1. Será firmado contrato com o licitante vencedor, que terá suas cláusulas e 
condições reguladas pela Lei n. 8.666/1993.  

16.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo 
licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem 
como as condições estabelecidas nesta TOMADA DE PREÇOS, independentemente de 
transcrição. 

16.3. Se o licitante vencedor deixar de assinar o contrato no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contados da data de recebimento da notificação e sem justificativa por 
escrito, aceita pelo Diretor-Geral, caducará o seu direito de vencedor, sujeitando-se às 
penalidades aludidas no Item X desta TOMADA DE PREÇOS. 

16.4. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 16.3, o objeto da presente 
licitação poderá ser adjudicado aos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, nas mesmas condições propostas pelo licitante vencedor, inclusive 
quanto a prazo e preço. 

16.5. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por 
representantes da Administração especialmente designados, na forma do artigo 67 da 
Lei n. 8.666/1993. 

 
XVII. DA SUBCONTRATAÇÃOXVII. DA SUBCONTRATAÇÃOXVII. DA SUBCONTRATAÇÃOXVII. DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. Será permitida a subcontratação dos serviços, desde que o licitante 
vencedor apresente toda a documentação da subcontratada, ficando a critério do 
TRESC o julgamento para aceitar ou não a subcontratação.  

17.2. No caso de subcontratação, o licitante vencedor continuará a responder 
direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais relativas à 
qualidade, prazo, custo e segurança dos serviços a serem executados pela 
subcontratada. 

17.3. O licitante vencedor deverá comunicar os serviços subcontratados à 
fiscalização da obra e do contrato, informando às empresas que irão executá-los, para 
aprovação. 

 
XVIII. DA RESCISÃOXVIII. DA RESCISÃOXVIII. DA RESCISÃOXVIII. DA RESCISÃO    

18.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do art. 
7º da Resolução TSE 23.234/2010. 

18.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a VIII e XVIII do artigo 78, 
sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa, nos termos da alínea “c” do 
subitem 10.4, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das penalidades previstas 
nas alíneas “d” ou “e” do subitem 10.4. 

 

XIX. DO REAJUSTEXIX. DO REAJUSTEXIX. DO REAJUSTEXIX. DO REAJUSTE  
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19.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados após 1 (um) 
ano da vigência do contrato, utilizando-se, para o cálculo, o Índice Nacional da 
Construção Civil – INCC, publicado na ocasião, ou, na hipótese de extinção deste 
índice, utilizar-se-á o que venha a substituí-lo. 

19.2. Para efeito de reajustamento, os índices iniciais a serem considerados 
serão os da data de referência da planilha de orçamento geral.    

    
XX. DA GARANTIAXX. DA GARANTIAXX. DA GARANTIAXX. DA GARANTIA 

20.1. Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, o licitante vencedor 
prestará garantia em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato, em até 20 (vinte) dias após sua assinatura, podendo optar por uma das 
seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

20.1.1. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, 
deverá ter validade, no mínimo, de 5 (cinco) meses, a contar da data de assinatura do 
contrato. 

20.1.2. No caso de garantia na modalidade de carta de fiança, deverá dela 
constar expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do art. 827 do Código Civil. 

20.1.3. A não apresentação da garantia no prazo estabelecido no subitem 20.1, 
sem justificativa aceita pelo TRESC, ensejará a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, no contrato e em lei. 

20.2. A garantia somente será liberada ao licitante vencedor após o integral 
cumprimento de todas as obrigações contratuais.  

 
XXI. DAS DISPOSIÇÕES FINAISXXI. DAS DISPOSIÇÕES FINAISXXI. DAS DISPOSIÇÕES FINAISXXI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS    

21.1. No valor da proposta, deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, 
fretes e demais encargos. 

21.2. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por elaborarem e/ou 
apresentarem documentação relativa à presente TOMADA DE PREÇOS. 

21.3. O objeto desta TOMADA DE PREÇOS poderá sofrer acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993. 

21.4. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente 
interpostos, ou na hipótese da renúncia à apresentação de recursos, será o resultado 
da licitação submetido ao Diretor-Geral, para o procedimento de homologação e 
posterior adjudicação do objeto desta licitação ao vencedor. 

21.5. O resultado desta licitação será comunicado aos licitantes no local da 
Sessão Pública, no mesmo dia ou em outro previamente definido, ou publicado no 
Diário Oficial da União. 

21.6. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de 
interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou 
anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.7. Recomenda-se aos interessados em participar da Sessão Pública que 
estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário 
previsto. 

21.8. Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste 
Edital e seus anexos serão atendidos pessoalmente, no horário das 13 às 19 horas, no 
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edifício anexo à sede do Tribunal Regional Eleitoral/SC, ou por meio do telefone (048) 
3251-3842, pela Comissão de Licitação.  

21.9. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão 
de Licitação. 

21.10. Integram este Edital os seguintes Anexos: 

a)a)a)a) Anexo I – Projeto Básico; 

b)b)b)b) Anexo II – Modelo de credenciamento;  

c)c)c)c) Anexo III – Modelo de declaração de que não emprega menor; 

d)d)d)d) Anexo IV – Modelo de declaração da microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa. 

e)e)e)e) Projeto, orçamento discriminativo, modelo de proposta e demais 
documentos: disponíveis no site do TRESC, no endereço www.tre-sc.jus.br, menu 
“Transparência”, “Contas Públicas”, “Licitações”,  “Tomadas de Preços”,  “2014”, Edital 
“001/2014”.  

 

Florianópolis, 10 de junho de 2014. 

 

 

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 
Pres. da Comissão de Licitação    
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MINUTA DE CONTRATOMINUTA DE CONTRATOMINUTA DE CONTRATOMINUTA DE CONTRATO    
    
    
Contrato para reforma da edificação que abrigará a nova Contrato para reforma da edificação que abrigará a nova Contrato para reforma da edificação que abrigará a nova Contrato para reforma da edificação que abrigará a nova 
sede dos Cartórios Eleitorais de Itajaí/SC, autorizado pelo sede dos Cartórios Eleitorais de Itajaí/SC, autorizado pelo sede dos Cartórios Eleitorais de Itajaí/SC, autorizado pelo sede dos Cartórios Eleitorais de Itajaí/SC, autorizado pelo 
Senhor ....................................., DiretorSenhor ....................................., DiretorSenhor ....................................., DiretorSenhor ....................................., Diretor----Geral, à fl. ... da Geral, à fl. ... da Geral, à fl. ... da Geral, à fl. ... da 
TOMADA DE PRTOMADA DE PRTOMADA DE PRTOMADA DE PREÇOS n. EÇOS n. EÇOS n. EÇOS n. 001/2014001/2014001/2014001/2014, que entre si fazem o , que entre si fazem o , que entre si fazem o , que entre si fazem o 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa CatarinaTribunal Regional Eleitoral de Santa CatarinaTribunal Regional Eleitoral de Santa CatarinaTribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina    e a e a e a e a 
................................................................,,,, de conformidade com as Leis n. 8.666, de 21  de conformidade com as Leis n. 8.666, de 21  de conformidade com as Leis n. 8.666, de 21  de conformidade com as Leis n. 8.666, de 21 
de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, 5.110.406, de 10 de janeiro de 2002, 5.110.406, de 10 de janeiro de 2002, 5.110.406, de 10 de janeiro de 2002, 5.194, de 24 de 94, de 24 de 94, de 24 de 94, de 24 de 
dezdezdezdezembro de 1966,embro de 1966,embro de 1966,embro de 1966, 11.488, de 15 de junho de 2007,  11.488, de 15 de junho de 2007,  11.488, de 15 de junho de 2007,  11.488, de 15 de junho de 2007, e e e e 
12.305, de 2 de agosto de 2010,12.305, de 2 de agosto de 2010,12.305, de 2 de agosto de 2010,12.305, de 2 de agosto de 2010, com a Lei Complementar com a Lei Complementar com a Lei Complementar com a Lei Complementar 
n. 123, de 14 de dezembro de 2006, com o Decreto n. n. 123, de 14 de dezembro de 2006, com o Decreto n. n. 123, de 14 de dezembro de 2006, com o Decreto n. n. 123, de 14 de dezembro de 2006, com o Decreto n. 
6.204, de 5 de setembro de 6.204, de 5 de setembro de 6.204, de 5 de setembro de 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com as Resoluções 2007, e com as Resoluções 2007, e com as Resoluções 2007, e com as Resoluções 
ConfeaConfeaConfeaConfea n n n n. 413, de 27 de junho de 1997,. 413, de 27 de junho de 1997,. 413, de 27 de junho de 1997,. 413, de 27 de junho de 1997, 23.234,  23.234,  23.234,  23.234, de 15 de de 15 de de 15 de de 15 de 
abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoralabril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoralabril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoralabril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, e Conama n. , e Conama n. , e Conama n. , e Conama n. 
307, de 5 de julho de 2002307, de 5 de julho de 2002307, de 5 de julho de 2002307, de 5 de julho de 2002.... 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da 
União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior 
n. 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Diretor-Geral, Senhor .........................................., inscrito no CPF 
sob o n. .................................., residente e domiciliado em ........................./SC e, de 
outro lado, a empresa ..................., estabelecida................................. na cidade 
de.........., inscrita no CNPJ sob o n. .........................................., doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu(sua) .................., ..........., Senhor(a) 
............................, inscrito(a) no CPF sob o n. ........., residente e domiciliado(a) ........ , 
têm entre si ajustado este Contrato para reforma da edificação que abrigará a nova 
sede dos Cartórios Eleitorais de Itajaí/SC, firmado de acordo com as Leis n. 8.666, de 
21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 11.488, de 15 de junho de 2007, e 12.305, 
de 2 de agosto de 2010, com a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
com o Decreto n. 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com as Resoluções Confea n. 
413, de 27 de junho de 1997, n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior 
Eleitoral, e Conama n. 307, de 5 de julho de 2002. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA CLÁUSULA PRIMEIRA CLÁUSULA PRIMEIRA CLÁUSULA PRIMEIRA –––– DO OBJETO DO OBJETO DO OBJETO DO OBJETO  

1.1. O presente Contrato tem como objeto a reforma da edificação que abrigará 
a nova sede dos Cartórios Eleitorais de Itajaí/SC, na Av. José Eugênio Müller, 406, 
Centro, Itajaí/SC, de acordo com Projeto Básico, projetos e demais documentos anexos 
à TOMADA DE PREÇOS N. 001/2014. 

1.2. A Contratada deverá executar a obra de acordo com o Projeto Básico anexo 
à TOMADA DE PREÇOS N. 001/2014 e, ainda, com os projetos, documentos, 
levantamento topográfico, relatório de sondagem, memorial descritivo, caderno de 
encargos, orçamento discriminativo e cronograma físico-financeiro.     

1.2.1. Os projetos de engenharia e de arquitetura e demais d1.2.1. Os projetos de engenharia e de arquitetura e demais d1.2.1. Os projetos de engenharia e de arquitetura e demais d1.2.1. Os projetos de engenharia e de arquitetura e demais documentos estão ocumentos estão ocumentos estão ocumentos estão 
disponíveis na disponíveis na disponíveis na disponíveis na internetinternetinternetinternet (em arquivo “.zip”), no  (em arquivo “.zip”), no  (em arquivo “.zip”), no  (em arquivo “.zip”), no sitesitesitesite do TRESC, no seguinte endereço: do TRESC, no seguinte endereço: do TRESC, no seguinte endereço: do TRESC, no seguinte endereço: 

• www.tre-sc.jus.br, menu “Transparência”, “Contas Pú, menu “Transparência”, “Contas Pú, menu “Transparência”, “Contas Pú, menu “Transparência”, “Contas Públicas”, “Licitações”,  blicas”, “Licitações”,  blicas”, “Licitações”,  blicas”, “Licitações”,  
“Tomadas de Preços”,  ““Tomadas de Preços”,  ““Tomadas de Preços”,  ““Tomadas de Preços”,  “2014201420142014”, Edital “”, Edital “”, Edital “”, Edital “001/2014001/2014001/2014001/2014”.”.”.”. 

1.2.2. Ainda, estão disponíveis para consulta, na Seção de Engenharia e 
Arquitetura do TRESC, na Rua Esteves Júnior, n. 80, no horário das 13 às 19 horas: 

a) Relatório de Monitoramento Eletrônico das Estacas Hélice Contínua; 

b) Pesquisas de mercado realizadas (cotações); 

c) Documento do Cartório de Registro de Imóveis de Itajaí; 
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d) Contrato de Compra e Venda do Imóvel; e 

e) ARTs dos documentos de projeto. 

1.2.3. A Contratada deverá executar os serviços de acordo com a 
documentação elaborada pelo TRESC e o Cronograma Físico-financeiro detalhado. 

1.2.4. Todas as medidas e cotas apresentadas em projetos são indicativas, 
devendo ser confirmadas na obra. 

1.2.5. Havendo divergência entre as documentações, prevalecerá a 
documentação que contiver as informações mais detalhadas, na seguinte ordem 
hierárquica (decrescente): 

a) Edital da Tomada de Preços n. 001/2014; 

b) Contrato; 

c) Caderno de Encargos e Memorial Descritivo; 

d) Projetos; e 

e) Planilha de Preços da Contratada. 

1.2.6. É de responsabilidade da Contratada, ainda, a avaliação e elaboração do 
novo Projeto Estrutural, nos termos deste Contrato. 

1.3. Sendo necessária a realização de serviços não incluídos na planilha 
contratada, devem ser utilizados os valores da planilha do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, de acordo com o disposto no 
art. 102 da Lei n. 12.708, de 17 de agosto de 2012 (Lei de Diretrizes Orçamentárias). 

1.3.1. Nos casos em que não constarem na tabela do SINAPI materiais ou 
elementos especificados, deverão ser apresentados, no mínimo, 3 (três) orçamentos 
colhidos no mercado, com comprovação das fontes.    

PARÁGRAFO ÚNICOPARÁGRAFO ÚNICOPARÁGRAFO ÚNICOPARÁGRAFO ÚNICO 

A execução dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às 
disposições da TOMADA DE PREÇOS n. 001/2014, de ____/____/2014, além das 
obrigações assumidas na proposta firmada pela Contratada em _____/_____/2014, e 
dirigida ao Contratante, contendo o preço dos serviços que, independentemente de 
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o 
contrariem.    

    
CLÁUSULA SEGUNDA CLÁUSULA SEGUNDA CLÁUSULA SEGUNDA CLÁUSULA SEGUNDA –––– DO PREÇO DO PREÇO DO PREÇO DO PREÇO 
 
2.1. O Contratante pagará à Contratada, pela execução dos serviços ora 

contratados, o valor total de R$ ........... (....................................).    

    
CLÁUSULA TERCEIRA CLÁUSULA TERCEIRA CLÁUSULA TERCEIRA CLÁUSULA TERCEIRA –––– DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 
 
3.1. Os serviços deverão ser executados em conformidade com o Cronograma 

Físico-financeiro, observados os prazos fixados neste Contrato.  

3.1.1. A Contratada deverá iniciar a execução da obra em até 5 (cinco) diasaté 5 (cinco) diasaté 5 (cinco) diasaté 5 (cinco) dias, 
contados a partir do aceite da nominata mencionada na subcláusula 11.1.3, alínea a.2. 

3.2. A vigência do presente Contrato terá início com o recebimento, pela 
Contratada, deste instrumento, devidamente assinado pelos representantes do 
Contratante, até o pagamento da última parcela da reforma.  

3.3. Observar, ainda, os prazos fixados nas subcláusulas 11.1.3 e 11.1.4. 

 
CLÁUSULA QUARTA CLÁUSULA QUARTA CLÁUSULA QUARTA CLÁUSULA QUARTA –––– DO PAGAMENTO  DO PAGAMENTO  DO PAGAMENTO  DO PAGAMENTO     
    
4.1. O pagamento será efetuado de acordo com os serviços previstos no 

Cronograma Físico-financeiro, em favor da Contratada, mediante depósito bancário, no 
prazo de 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais relativas à 
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etapa que se pretende pagar, desde que não haja fator impeditivo imputável ao 
licitante vencedor. 

4.1.1. A quitação da última etapa fica condicionada ao recebimento definitivo 
da obra.  

4.2 Será possível o pagamento correspondente a serviços previstos em etapas 
posteriores, desde que plenamente realizados e estejam em consonância com as 
medições efetuadas pela Fiscalização e devidamente atestadas. 

4.2.1. A antecipação a que se refere o item 4.2 não será permitida quando os 
valores concernentes à antecipação do pagamento requerida, somados aos valores já 
pagos, ultrapassarem 85% do valor total do contrato. 

4.3. Será permitido o pagamento de serviços prestados e medidos 
correspondentes a parcela em valor inferior à prevista no cronograma físico-financeiro, 
desde que motivado por fato superveniente à contratação, devidamente justificado 
pela Contratada e tecnicamente aceito pela Fiscalização. 

4.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

4.5. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura: 

a) a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS), por meio do SICAF ou, 
na impossibilidade de acesso ao sistema, das respectivas certidões; e 

b) a verificação da Certidão de Inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n. 5.452, de 1º de maio de 1943. 

4.6. Deverá a empresa apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a 
Declaração de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa RFB 
n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, caso esse seja o regime de tributação utilizado em 
suas relações comerciais, sob pena de serem retidos, pelo TRESC, os encargos 
tributários atribuídos a empresas não optantes. 

4.7. Quando ocorrerem atrasos de pagamentoatrasos de pagamentoatrasos de pagamentoatrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, 
em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 
6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:  

EM = N x VP x I 

Onde:  

EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e  
VP = Valor da parcela em atraso.  
I = Índice de atualização financeira:  
I = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias). 
I = 0,0001644. 

 
CLÁUSULA QUINTA CLÁUSULA QUINTA CLÁUSULA QUINTA CLÁUSULA QUINTA –––– DA ALTERAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA ALTERAÇÃO  
 
5.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos 

estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.     

    
CLÁUSULA SEXTA CLÁUSULA SEXTA CLÁUSULA SEXTA CLÁUSULA SEXTA –––– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
6.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do 

Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0042 – Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativa no Estado de SC, Natureza da Despesa 3.3.90.39, Elemento de Despesa 
“Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica”, Subitem 16 – Manutenção e 
Conservação de Bens Imóveis.    
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CLÁUSULA SÉTIMA CLÁUSULA SÉTIMA CLÁUSULA SÉTIMA CLÁUSULA SÉTIMA –––– DO EMPENHO DA DESPESA  DO EMPENHO DA DESPESA  DO EMPENHO DA DESPESA  DO EMPENHO DA DESPESA     
    
7.1. Foi emitida a Nota de Empenho n. .../2014, em ............................, no valor 

de R$ ....................., para a realização da despesa.     

    
CLÁUSULA OITAVA CLÁUSULA OITAVA CLÁUSULA OITAVA CLÁUSULA OITAVA –––– DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
8.1. O Contratante se obriga a: 

8.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no 
preço e no prazo estabelecidos neste Contrato;  

8.1.2. efetuar o recebimento definitivo da reforma nos termos da Cláusula 
Décima deste Contrato.    

    
CLÁUSULA NONA CLÁUSULA NONA CLÁUSULA NONA CLÁUSULA NONA –––– DA SUBCONTRATAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO    
    
9.1. Será permitida a subcontratação dos serviços, desde que a Contratada 

apresente toda a documentação da subcontratada, ficando a critério do TRESC o 
julgamento para aceitar ou não a subcontratação.  

9.1.1. No caso de subcontratação, a Contratada continuará a responder direta e 
exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais relativas à qualidade, 
prazo, custo e segurança dos serviços a serem executados pela subcontratada. 

9.2. A Contratada deverá comunicar os serviços subcontratados à fiscalização 
da obra e do contrato, informando as empresas que irão executá-los, para aprovação.    

    
CLÁUSULA DÉCIMA CLÁUSULA DÉCIMA CLÁUSULA DÉCIMA CLÁUSULA DÉCIMA –––– DO RECEBIMENTO DA OBRA DO RECEBIMENTO DA OBRA DO RECEBIMENTO DA OBRA DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 
10.1. O recebimento das etapas será realizado de acordo com o previsto no 

Cronograma Físico-financeiro, devidamente atestado pela fiscalização da obra. 

10.2. Após o término e entrega da obra, em até 15 (quinze) dias 15 (quinze) dias 15 (quinze) dias 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita da Contratada, ocorrerá o recebimento provisório, no qual as 
fiscalizações do contrato e da obra apontarão as pendências e ajustes necessários para 
a conclusão dos serviços contratados. Nesse momento será elaborado Termo de Termo de Termo de Termo de 
Recebimento Provisório Recebimento Provisório Recebimento Provisório Recebimento Provisório pela fiscalização do contrato, com os apontamentos feitos pela 
fiscalização da obra, o qual será assinado pelas partes. 

10.3. De posse do Termo de Recebimento Provisório, a Contratada terá prazo de 
até 30 (trinta) dias 30 (trinta) dias 30 (trinta) dias 30 (trinta) dias para o atendimento de todas as exigências da fiscalização do 
contrato e da obra, referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificados. 
Então, o Termo de Recebimento Definitivo Termo de Recebimento Definitivo Termo de Recebimento Definitivo Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado pelas 
fiscalizações do contrato e da obra em até 7 (sete) dias após o recebimento de 
comunicação escrita da Contratada de que a obra está inteiramente concluída. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –––– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
11.1. A Contratada ficará obrigada a executar todo o serviço para o qual foi 

contratada no preço, prazo e condições estipulados em sua proposta e na TOMADA DE 
PREÇOS n. 001/2014 e, ainda: 

11.1.2. executar a reforma da edificação, objeto da TOMADA DE PREÇOS n. 
001/2014, localizada na Av. José Eugênio Müller, 406, Centro, Itajaí/SC, em 
conformidade com os projetos e demais documentos anexos, sem que isso implique 
acréscimo no preço constante da proposta; 

11.1.3. nos prazos abaixo fixados, contados a partir do recebimento, pela  
Contratada, do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC:    

a) em até 3 (três) dias, apresentar:a) em até 3 (três) dias, apresentar:a) em até 3 (três) dias, apresentar:a) em até 3 (três) dias, apresentar: 

a.1)    o profissional Engenheiro Civil que se responsabilizará pela avaliação e 
elaboração do Projeto Estrutural, comprovando sua capacidade técnica através de 
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Certidão de Acervo Técnico e/ou Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART; 

a.2) a lista de profissionais que se responsabilizarão pela execução dos projetos 
arquitetônico e complementares, para os quais deverá apresentar Certidão de Acervo 
Técnico e/ou Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica – RRT; e 

a.3) a relação explícita e declaração formal de disponibilidade de equipe técnica 
especializada que se responsabilizará pelos serviços constantes dos projetos de 
engenharia e arquitetura; 

b) em até 5 (cinco) dias, apresentarem até 5 (cinco) dias, apresentarem até 5 (cinco) dias, apresentarem até 5 (cinco) dias, apresentar: 

b.1) as ARTs ou RRTs de execução de todos os projetos; 

b.2) Alvará de Construção emitido pela Prefeitura de Itajaí; 

b.3) registro da obra no INSS e nos demais órgão exigidos na legislação; e 

b.4) se conveniente, Cronograma Físico-financeiro ajustado ao seu 
planejamento da obra, mantidos os valores de desembolso mensal previstos no 
Cronograma Físico-financeiro anexo ao Projeto Básico; 

c) em até 5 (cinco) diasem até 5 (cinco) diasem até 5 (cinco) diasem até 5 (cinco) dias, iniciar a execução da obra, após o aceite da nominata 
mencionada na alínea “a.2” do subcláusula 11.1.3;    

11.1.3.1. o(s) profissional(is) de que trata11.1.3.1. o(s) profissional(is) de que trata11.1.3.1. o(s) profissional(is) de que trata11.1.3.1. o(s) profissional(is) de que trata a alínea "e" do subitem 3.3 da  a alínea "e" do subitem 3.3 da  a alínea "e" do subitem 3.3 da  a alínea "e" do subitem 3.3 da 
TOMADA DE PREÇOS n. TOMADA DE PREÇOS n. TOMADA DE PREÇOS n. TOMADA DE PREÇOS n. 001/2014001/2014001/2014001/2014 deverá(ão) constar da relação mencionada na  deverá(ão) constar da relação mencionada na  deverá(ão) constar da relação mencionada na  deverá(ão) constar da relação mencionada na 
subcláusula 11.1.3, alínea "a.2";subcláusula 11.1.3, alínea "a.2";subcláusula 11.1.3, alínea "a.2";subcláusula 11.1.3, alínea "a.2"; 

11.1.3.2. o(s) profissional(is) indicado(s) deverá(ão) participar da execução dos 
serviços até a conclusão do contrato, admitindo-se a substituição por profissional de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração do 
TRESC; 

11.1.4. avaliar e elaborar o novo Projeto EstruturalProjeto EstruturalProjeto EstruturalProjeto Estrutural, observado o seguinte: 

a) devido a alterações na execução dos Projetos de Fundações e Estruturas da 
obra, caberá à Contratada avaliar o Projeto Estrutural para verificar se as cargas dos 
pilares poderão ser suportadas pelas fundações e vigas baldrame existentes; 

b) deverá ser elaborado considerando-se a situação existente no local 
(fundações e vigas baldrame) e os documentos relativos à obra (projetos, Caderno de 
Encargos e Memorial Descritivo); 

c) deverá ser compatibilizado com os Projetos Elétrico e Hidrossanitário; 

d) deverá conter, além da assinatura do Engenheiro Civil responsável, o nome 
da empresa, a menção do título profissional de quem o subscrever e o número de seu 
registro no Crea; 

e) entregar, em até 15 (quinze) diasem até 15 (quinze) diasem até 15 (quinze) diasem até 15 (quinze) dias, após o aceite da nominata referida na 
subcláusula 11.1.3, alínea “a.1”, em reunião na Seção de Engenharia e Arquitetura – 
SEA, o Projeto Estrutural. O responsável técnico pelo projeto deverá estar presente na 
reunião; 

f) todos os documentos integrantes do Projeto Estrutural deverão ser entregues 
ao Contratante em 3 (três) vias impressas em papel e em “CD-ROM”, incluindo: 

f.1) jogo de plantas; 

f.2) memorial de cálculo e memorial descritivo do projeto; 

f.3) quantitativos dos materiais e serviços necessários para a execução da obra 
(volume escavação, volume reaterro, peso aço, volume concreto, metragem 
quadrada formas de madeira, entre outros); 

f.4) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de avaliação e elaboração do 
projeto. 

11.1.4.1. a empresa deverá arcar com todas as despesas decorrentes da 
elaboração do Projeto Estrutural; 

11.1.4.2. as aprovações parcial e final do Projeto Estrutural por parte do TRESC 
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não eximem o(s) autor(es) das responsabilidades, erros ou falhas que os projetos 
possam conter, cabendo à empresa proceder às devidas correções, sem ônus a este 
Tribunal; 

11.1.5. providenciar as ARTs ou RRTs de execução de todos os serviços 
enumerados no Projeto Básico e entregá-las à Seção de Engenharia e Arquitetura do 
TRESC, antes de iniciada a obra, no prazo fixado na subcláusula 11.1.3, alínea “b”; 

11.1.6. executar a reforma sob a responsabilidade da equipe técnica indicada 
na subcláusula 11.1.3, alínea “a.3”, tendo como auxiliar um mestre de obras ou um 
encarregado; 

11.1.7. providenciar junto à Prefeitura Municipal de Itajaí, no prazo fixado na 
subcláusula 11.1.3, alínea “b”, o Alvará de Obras e, no final, o “HABITE-SE”, arcando 
com os custos necessários; 

11.1.8. providenciar, no prazo fixado na subcláusula 11.1.3, alínea “b”, às suas 
custas, o registro da obra no INSS e nos demais órgãos exigidos pela legislação; 

11.1.9. executar a obra de forma a atender perfeitamente todas as normas e 
legislações federais, estaduais e municipais de segurança, higiene e medicina no 
trabalho; 

11.1.10. submeter à aprovação da Fiscalização amostras de todos os materiais 
e equipamentos a serem empregados na obra, antes de serem aplicados; 

11.1.11. manter no local de execução dos serviços o ‘DIÁRIO DE OBRA’ com 
folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serão feitas as 
anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicações técnicas, 
início e término das etapas de serviços, causas e datas de início e término de 
eventuais interrupções dos serviços, assuntos que requeiram providências das partes, 
recebimento de materiais com quantidade e qualidade em acordo com o projeto e 
proposta; 

11.1.12. empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários 
à execução da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo os 
eventualmente não mencionados, nem especificados ou não indicados em desenhos 
ou tabelas de acabamento ou listas de materiais do projeto, mas imprescindíveis à 
completa e perfeita realização da obra, responsabilizando-se pela reposição dos 
materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles 
necessários ao seu refazimento; 

11.1.13. privilegiar o emprego de mão de obra, materiais e matérias-primas 
locais para a execução da obra; 

11.1.14. executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com 
zelo e diligência, utilizando inclusive mão de obra especializada se necessária à 
execução dos serviços, bem como manter as áreas de trabalho continuamente limpas 
e desimpedidas, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção 
ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos; 

11.1.15. responsabilizar-se pela obra durante sua execução, bem como pela 
proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega ao TRESC, colocando 
ainda a placa nominativa da obra; 

11.1.16. responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por 
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela 
imputável e relacionado com os serviços e fornecimento contratados; 

11.1.17. responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente 
que venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execução dos serviços 
contratados, assim como pela indenização que porventura daí se originar e por tudo 
mais quanto às leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem; 

11.1.18. cumprir as legislações federais, estaduais e municipais, bem como 
seguir as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que 
seus empregados e os seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), para que não haja risco de paralisação da obra; 

11.1.19. seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os 
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funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como às 
normas locais, estaduais e federais pertinentes; 

11.1.20. absorver egressos do sistema carcerário e cumpridores de medidas e 
penas alternativas em percentual igual a 2% em relação ao número de funcionários 
existentes na obra; 

11.1.21. manter na obra a Ficha de Registro de todos os empregados (inclusive 
aqueles de empresas subcontratadas), contendo nome, RG e função; 

11.1.22. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por 
seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles 
provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados; 

11.1.23. promover o imediato afastamento, após o recebimento da notificação, 
de qualquer dos seus empregados que não corresponder à confiança ou perturbar a 
ação da equipe de fiscalização do TRESC; 

11.1.24. executar sob sua responsabilidade todas as instalações provisórias, 
alojamentos, refeitórios, depósitos, escritório para fiscalização e administração, 
destinadas ao atendimento das necessidades durante a execução dos serviços; 

11.1.25. fornecer, sempre que solicitado pelo Contratante, comprovantes de 
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e 
fiscais decorrentes da execução deste contrato; 

11.1.26. dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adequado e 
capacitado de que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para execução dos 
serviços, não tendo o Contratante nenhum vínculo empregatício com o referido 
pessoal; 

11.1.27. reforçar a equipe de técnicos na obra se ficar constatada sua 
insuficiência, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto; 

11.1.28. proceder, ao final da obra, à desmobilização das instalações provisórias 
dos canteiros, limpeza e remoção do material desnecessário e indesejável; 

11.1.29. providenciar a aprovação junto aos órgãos competentes, quando 
couber, de todas as alterações que possam ser feitas nos projetos originais, desde que 
ouvidos seus autores, arcando com os custos operacionais se der causa à alteração; 

11.1.29.1. caso tais alterações sejam solicitadas pelo Contratante, este arcará 
com seus custos; 

11.1.30. apresentar, no final da obra, a CND – Certidão Negativa de Débito do 
INSS para averbação da construção, arcando com os custos necessários; 

11.1.31. apresentar, no final da obra, as notas fiscais, juntamente com a 
garantia do fabricante, referentes aos equipamentos inseridos na obra; 

11.1.32. apresentar, no final da obra, a documentação “as built”, devidamente 
identificada e assinada pelos RTs da empresa (profissionais habilitados para cada 
projeto), com visto da fiscalização do TRESC; 

11.1.33. prestar garantia para mão de obra e serviços pelo período de, no 
mínimo, 5 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo da obra, exceto aqueles 
subcontratados e sujeitos à garantia própria, que será de, no mínimo, 1 (um) ano; 

11.1.34. prestar garantia para equipamentos e demais materiais de, no mínimo, 
1 (um) ano, a partir do recebimento definitivo, exceto àqueles cuja garantia emitida 
pelo fabricante seja diversa deste período; 

11.1.34.1. a Contratada deverá substituir o produto/refazer os serviços, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, 
venha(m) a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, incidentes em 
número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua 
utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído – por ação ou 
omissão – o TRESC; 
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11.1.35. os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros 
de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, 
lotes vagos e em áreas protegidas por Lei; 

11.1.36. os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados 
na forma estabelecida pelo art. 10 da Resolução Conama n. 307, de 5 de julho de 
2002; 

11.1.37. manter durante a execução do contrato todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital da TOMADA DE PREÇOS n. 001/2014;  

11.1.38. não ter entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes 
de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC 
(art. 7º, I, da Resolução TSE n. 23.234/2010), sob pena de rescisão contratual;   

11.1.39. não ter entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao TRESC (art. 7º, II, da Resolução TSE n. 23.234/2010), 
sob pena de rescisão contratual; 

11.1.40. não ter entre seus empregados colocados à disposição de Tribunais 
para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º 
e 2º da Resolução CNJ n. 156/2012. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –––– DA FISCALIZAÇÃO  DA FISCALIZAÇÃO  DA FISCALIZAÇÃO  DA FISCALIZAÇÃO  
 
12.1. A fiscalização da obra será indicada pelo TRESC no momento da execução 

dos serviços e terá autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação, 
controle e supervisão da reforma contratada. 

12.2. A fiscalização do contrato será exercida pelos Chefes dos Cartórios 
Eleitorais de Itajaí, ou seus substitutos, que poderão requisitar o auxílio da 
SEA/CIS/TRESC sempre que necessário. 

12.2.1. À fiscalização da obra será exercida por empresa contratada pelo TRESC 
e a ela fica assegurado o direito de: 

a) solicitar a imediata retirada da obra de qualquer engenheiro, arquiteto, 
mestre de obras ou qualquer operário que não corresponda, técnica ou 
disciplinarmente, às exigências. Isso não deverá implicar modificações de prazo ou de 
condições contratuais;  

b) exigir o cumprimento de todos os itens das especificações constantes deste 
Edital; e 

c) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e 
estipular o prazo para sua retirada da obra. 

12.3. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da 
Contratada. 

12.4. A Contratada é obrigada a facilitar à fiscalização da obra e do contrato o 
acesso aos materiais e serviços em execução, facultando, ainda, a inspeção de todas 
as dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, os 
equipamentos e a documentação. 

12.5. À Fiscalização caberá, ainda: 

a) esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 
constatadas no projeto básico ou executivo, ou nos demais documentos, necessárias 
ao desenvolvimento dos serviços; e 

b) aprovar materiais similares propostos pelo licitante vencedor, avaliando o 
atendimento à composição, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas 
especificações técnicas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –––– DAS PENALIDADES  DAS PENALIDADES  DAS PENALIDADES  DAS PENALIDADES     
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13.1. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso 

injustificado no início dos trabalhos objeto deste Contrato sujeitará a Contratada, a 
juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor 
proposto. 

13.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso 
injustificado na conclusão do objeto deste Contrato sujeitará a Contratada, a juízo da 
Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor proposto. 

13.3. Relativamente às subcláusulas 13.1 e 13.2, os atrasos superiores a 30 
(trinta) dias serão considerados inexecução total do contrato. 

13.4. Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou 
parcial deste Contrato, este Tribunal poderá aplicar, à empresa vencedora, as 
seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) no caso de inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
do serviço que não foi executado; 

c) no caso de inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
total contratado; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

13.5. Da aplicação das penalidades previstas nas subcláusulas 13.1, 13.2 e 
13.4, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir 
da data da intimação. 

13.6. O recurso será dirigido ao Presidente, por intermédio do Diretor-Geral, o 
qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, 
encaminhá-lo, devidamente informado, ao Presidente, para apreciação e decisão, em 
igual prazo. 

13.7. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na 
alínea “e” do subitem 13.4, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao 
Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTACLÁUSULA DÉCIMA QUARTACLÁUSULA DÉCIMA QUARTACLÁUSULA DÉCIMA QUARTA    –––– DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO  DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO  DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO  DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO  
 
14.1. Os empregados e prepostos da Contratada não terão qualquer vínculo 

empregatício com o Contratante, correndo, por conta exclusiva da primeira, todas as 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as 
quais se obriga a saldar na época devida.     

    
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –––– DA RESCISÃO DA RESCISÃO DA RESCISÃO DA RESCISÃO  
 
15.1. O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993    e do 

art. 7º da Resolução TSE 23.234/2010. 

15.2.  Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a VIII e XVIII do artigo 78, 
sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa, nos termos da alínea “c” da 
subcláusula 13.4, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das penalidades previstas 
nas alíneas “d” ou “e” da subcláusula 13.4. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –––– DO REAJUSTE DO REAJUSTE DO REAJUSTE DO REAJUSTE  

16.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados após 1 (um) 
ano da vigência do contrato, utilizando-se, para o cálculo, o Índice Nacional da 
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Construção Civil - INCC, publicado na ocasião, ou, na hipótese de extinção deste índice, 
utilizar-se-á o que venha a substituí-lo. 

16.2. Para efeito de reajustamento, os índices iniciais a serem considerados 
serão os da data de referência da planilha de orçamento geral.    

    
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –––– DA GARANTIA DO CON DA GARANTIA DO CON DA GARANTIA DO CON DA GARANTIA DO CONTRATO TRATO TRATO TRATO  
 
17.1. Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a contratada prestará 

garantia em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total deste Contrato, 
em até 20 (vinte) dias após sua assinatura, podendo optar por uma das seguintes 
modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

17.1.1. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, 
deverá ter validade, no mínimo, de 5 (cinco) meses a contar da data de assinatura do 
contrato. 

17.1.2. No caso de garantia na modalidade de carta de fiança, deverá dela 
constar expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do art. 827 do Código Civil. 

17.1.3. A não apresentação da garantia no prazo estabelecido na subcláusula 
17.1, sem justificativa aceita pelo TRESC, ensejará a aplicação das penalidades 
previstas no Edital da Tomada de Preços n. 001/2014, neste Contrato e em lei. 

17.2. A garantia somente será liberada à Contratada após o integral 
cumprimento de todas as obrigações contratuais.    

    
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA –––– DA PUBLICAÇÃO  DA PUBLICAÇÃO  DA PUBLICAÇÃO  DA PUBLICAÇÃO  
 
18.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste 

Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no 
prazo previsto pela Lei 8.666/1993.     

    
CLÁUSULA DÉCIMA NONA CLÁUSULA DÉCIMA NONA CLÁUSULA DÉCIMA NONA CLÁUSULA DÉCIMA NONA –––– DO FORO  DO FORO  DO FORO  DO FORO  
 
19.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente 

o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.  
  
E, para firmeza,  como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, 

depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas 
testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias 
para a sua publicação e execução.  

 
 

Florianópolis, ____ de ________ de 2014.  
 
CONTRATANTE:  
 
CONTRATADA:  
 
TESTEMUNHAS:  
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TOMADA DE PREÇOS N. TOMADA DE PREÇOS N. TOMADA DE PREÇOS N. TOMADA DE PREÇOS N. 001/2014001/2014001/2014001/2014    
    
    

ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    
    
    

PROJETO BÁSICOPROJETO BÁSICOPROJETO BÁSICOPROJETO BÁSICO 

 
1.1.1.1.        OBJETO: OBJETO: OBJETO: OBJETO: contratação de empresa especializada para executar a reforma do imóvel 
que abrigará a sede dos Cartórios Eleitorais de Itajaí, situado na Av. José Eugênio 
Müller, 406, Centro, Itajaí/SC, conforme este projeto básico e documentação anexa. 

    
2. 2. 2. 2. RELAÇÃO DE SERVIÇOSRELAÇÃO DE SERVIÇOSRELAÇÃO DE SERVIÇOSRELAÇÃO DE SERVIÇOS    

    
2.1. 2.1. 2.1. 2.1. AVALIAÇÃO DO PROJETOAVALIAÇÃO DO PROJETOAVALIAÇÃO DO PROJETOAVALIAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL ESTRUTURAL ESTRUTURAL ESTRUTURAL    

Devido a alterações na execução dos Projetos de Fundações e Estruturas da obra, 
caberá à CONTRATADA avaliar o Projeto Estrutural para verificar se as cargas dos 
pilares poderão ser suportadas pelas fundações e vigas baldrame existentes. Será 
obrigatório o fornecimento de Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional 
Engenheiro Civil, responsável pela avaliação e elaboração do novo Projeto Estrutural. 

O Projeto Estrutural deve ser elaborado considerando-se a situação existente no local 
(fundações e vigas baldrame) e os documentos relativos à obra (projetos, Caderno de 
Encargos e Memorial Descritivo. O Projeto Estrutural deverá ser compatibilizado com 
os Projetos Elétrico e Hidrossanitário. 

O Projeto Estrutural conterá, além da assinatura do Engenheiro Civil responsável, o 
nome da empresa, a menção do título profissional de quem o subscrever e o número 
de seu registro no CREA. 

Todos os documentos integrantes do projeto serão entregues ao TRESC em 3 (três) 
vias impressas em papel e em “CD-ROM”: 

• jogo de plantas; 

• Memorial de Cálculo e Memorial Descritivo do Projeto; 

• quantitativos dos materiais e serviços necessários para a execução da obra 
(volume escavação, volume reaterro, peso aço, volume concreto, metragem 
quadrada formas de madeira, entre outros); e 

• Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de avaliação e elaboração do 
projeto. 

O Projeto Estrutural estará liberado para execução em obra apenas após a sua 
aprovação formal pela SEA. 

 
2.2. 2.2. 2.2. 2.2. EXECUÇÃO DOS PROJETOEXECUÇÃO DOS PROJETOEXECUÇÃO DOS PROJETOEXECUÇÃO DOS PROJETOSSSS 

A empresa contratada deverá executar a reforma de acordo com os seguintes projetos 
e seus documentos anexos: 

• Projeto Arquitetônico Aprovado (4 pranchas); 

• Projeto Executivo de Arquitetura (13 pranchas); 

• Projeto Executivo de Paisagismo (2 pranchas); 

• Projeto Executivo de Comunicação Visual (1 prancha); 

• Projeto de Fundações (1 prancha); 

• Projeto Executivo Estrutural (12 pranchas); 

• Projeto de Fundações As-Built (1 prancha); 
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• Memorial Descritivo de Fundações As-Built (1 folha); 

• Memorial Justificativo Estrutura de Concreto Armado; 

• Projeto Executivo de Instalações Elétricas (3 pranchas); 

• Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado (2 pranchas); 

• Projeto Executivo Hidrossanitário (6 pranchas); 

• Projeto Executivo de Proteção de Incêndio Aprovado (2 pranchas); 

• Memorial Descritivo Projeto de Prevenção de Incêndios; 

• Memorial Descritivo da Obra; 

• Caderno de Encargos; 

• Planilha de Orçamento Geral; e 

• Cronograma Físico Financeiro. 

Seguem também anexados os seguintes documentos: 

• Levantamento topográfico; e 

• Relatório de Sondagem. 

Outros documentos estarão disponíveis na Seção de Engenharia e Arquitetura – SEA, 
para consulta: 

• Relatório de Monitoramento Eletrônico das Estacas Hélice Contínua; 

• Pesquisas de mercado realizadas (cotações); 

• Documento do Cartório de Registro de Imóveis de Itajaí; 

• Contrato de Compra e Venda do Imóvel; e 

• ARTs dos documentos de projeto. 

 
IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE:  

•••• Todas as medidas e cotas apresentadas em projetos são indicativas, devendo ser 
confirmadas no local da obra. 

• Havendo divergência entre as documentações anexas ao Contrato, prevalecerá a 
documentação que contiver as informações mais detalhadas, na seguinte ordem 
hierárquica (decrescente): 

• Contrato; 

• Caderno de Encargos e Memorial Descritivo; 

• Projetos; e 

• Planilha de Preços da Contratada. 

 
3. 3. 3. 3. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTESOBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTESOBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTESOBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTES 

Além dos documentos obrigatórios previstos em lei: 

3.1. Recomenda-se à empresa proponente realizar visita técnica no local de realização 
da obra. 

3.2. Caso a empresa opte pela realização da visita técnica, esta deverá ser: 

3.2.1. previamente agendada através do telefone (47) 3346-3531 (Cartório da 
97ª Zona Eleitoral), das 13 às 18 horas; 

3.2.2. realizada pelo responsável técnico indicado pela empresa para os 
serviços; e 

3.2.3. acompanhada por representante do TRESC, designado para esse fim. 
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3.3. A empresa que optar pela não realização da visita técnica, vindo a ser a 
contratada, não poderá alegar em nenhuma hipótese o desconhecimento dos locais da 
realização do serviço e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das 
obrigações assumidas em consequência do presente certame. 

3.4. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao CREA ou CAU, 
dentro de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei n. 
8.666/1993; 

3.5. Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente registrados no CREA ou no CAU, que 
comprovem a execução de serviços já realizados com características semelhantes ao 
objeto da licitação: 

3.5.1. Os atestados de capacidade técnica deverão ser acompanhados das 
respectivas Certidões de Acervo Técnico – CATs - expedidas pelo CREA ou 
pelo CAU. 

3.6. A parcela de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, a ser 
considerada quando da análise dos atestados de capacidade técnica, consistem na 
execução dos projetos arquitetônico e estrutural. 

3.7. Comprovação de possuir no quadro da empresa profissional detentor de CAT(s) 
e/ou ART(s) e/ou RRT(s) para acompanhar os serviços relativos à execução dos 
projetos: 

3.7.1. O profissional mencionado no item 3.7 deverá estar devidamente 
registrado no CREA ou no CAU pela execução de serviços de 
características semelhantes ao objeto desta licitação; e 

3.7.2. O profissional indicado poderá ser substituído por profissional de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
Administração do TRESC. 

 
4. 4. 4. 4. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADAOBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADAOBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADAOBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

4.1. Apresentar o profissional Engenheiro Civil que se responsabilizará pela avaliação e 
elaboração do Projeto Estrutural, comprovando sua capacidade técnica através de 
Certidão de Acervo Técnico e/ou Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART, no 
prazo de até 3 (três) dias após o recebimento do contrato devidamente assinado. 

4.2. Todas as despesas decorrentes da avaliação e elaboração do Projeto Estrutural 
correrão inteiramente por conta da Contratada. 

4.3. As aprovações parcial e final do Projeto Estrutural por parte da Contratante não 
exime(m) o(s) autor(es) das responsabilidades, erros ou falhas que o projeto possa 
conter, cabendo à Contratada proceder às devidas correções, sem ônus para o 
Contratante. 

4.4. Apresentar lista de profissionais que se responsabilizarão pela execução dos 
projetos arquitetônico e complementares, para os quais deverá apresentar Certidão de 
Acervo Técnico e/ou Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) 
de Responsabilidade Técnica – RRT, no prazo de até 3 (três) dias após o recebimento do 
contrato devidamente assinado. 

4.4.1. Deverá constar desta relação o profissional de que trata o item 3.7. 

4.5. Apresentar relação explícita e declaração formal de disponibilidade de equipe 
técnica especializada que se responsabilizará pelos serviços constantes nos projetos 
de engenharia e arquitetura. 

4.6. Providenciar as ARTs ou RRTs de execução de todos os serviços enumerados neste 
Projeto Básico e entregá-las à SEA/CIS/TRESC antes de iniciada a obra. 

4.7. Executar a obra de reforma sob a responsabilidade da equipe técnica indicada no 
item 4.4, tendo como auxiliar um mestre de obras ou um encarregado. 

4.8. Providenciar junto à Prefeitura Municipal, no início da obra, o Alvará de Obras e, no 
final, o “HABITE-SE”, arcando com os custos necessários. 
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4.9. Providenciar, às suas custas, o registro da obra no INSS e nos demais órgãos 
exigidos pela legislação. 

4.10. A obra deverá ser executada de forma a atender perfeitamente todas as normas 
e legislações federais, estaduais e municipais de segurança, higiene e medicina no 
trabalho. 

4.11. Submeter à aprovação da Fiscalização amostras de todos os materiais e 
equipamentos a serem empregados na obra, antes de serem aplicados. 

4.12. Manter no local de execução dos serviços o ‘DIÁRIO DE OBRA’ com folhas triplas 
devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serão feitas as anotações 
diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicações técnicas, início e 
término das etapas de serviços, causas e datas de início e término de eventuais 
interrupções dos serviços, assuntos que requeiram providências das partes, 
recebimento de materiais com quantidade e qualidade em acordo com o projeto e 
proposta. 

4.13. Empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à 
execução da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo os 
eventualmente não mencionados, nem especificados ou não indicados em desenhos 
ou tabelas de acabamento ou listas de materiais do projeto, mas imprescindíveis à 
completa e perfeita realização da obra, responsabilizando-se pela reposição dos 
materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles 
necessários ao seu refazimento. 

4.14. Privilegiar o emprego de mão de obra, materiais e matérias-primas locais para a 
execução da obra.  

4.15. Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e 
diligência, utilizando inclusive mão de obra especializada se necessária à execução dos 
serviços, bem como manter as áreas de trabalho continuamente limpas e 
desimpedidas, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção 
ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos. 

4.16. Responsabilizar-se pela obra durante sua execução, bem como pela proteção e 
conservação dos serviços executados até sua entrega ao TRESC, colocando ainda a 
placa nominativa da obra.  

4.17. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer 
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável 
e relacionado com os serviços e fornecimento contratados. 

4.18. Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha 
a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, 
assim como pela indenização que porventura daí se originar e por tudo mais quanto às 
leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem. 

4.19. Cumprir as legislações federais, estaduais e municipais, bem como seguir as 
normas relativas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que seus 
empregados e os seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), para que não haja risco de paralisação da obra. 

4.20. Seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, 
transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como às normas locais, 
estaduais e federais pertinentes. 

4.21. Absorver egressos do sistema carcerário e cumpridores de medidas e penas 
alternativas em percentual igual a 2% em relação ao número de funcionários 
existentes na obra. 

4.22. Manter na obra a Ficha de Registro de todos os empregados (inclusive aqueles de 
empresas subcontratadas), contendo nome, RG e função. 

4.23. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 
empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados 
em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados. 

4.24. Promover o imediato afastamento, após o recebimento da notificação, de 
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qualquer dos seus empregados que não corresponder à confiança ou perturbar a ação 
da equipe de fiscalização do TRESC. 

4.25. Executar sob sua responsabilidade todas as instalações provisórias, alojamentos, 
refeitórios, depósitos, escritório para fiscalização e administração, destinadas ao 
atendimento das necessidades durante a execução dos serviços. 

4.26. Fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, comprovantes de pagamentos dos 
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes 
da execução deste contrato. 

4.27. Dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adequado e 
capacitado de que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para execução dos 
serviços, não tendo o TRESC nenhum vínculo empregatício com o referido pessoal. 

4.28. Reforçar a equipe de técnicos na obra se ficar constatada sua insuficiência, para 
permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto. 

4.29. Proceder, ao final da obra, à desmobilização das instalações provisórias dos 
canteiros, limpeza e remoção do material desnecessário e indesejável. 

4.30. Providenciar a aprovação junto aos órgãos competentes, quando couber, de 
todas as alterações que possam ser feitas nos projetos originais, desde que ouvidos 
seus autores, arcando com os custos operacionais se der causa a alteração. Caso tais 
alterações sejam solicitadas pelo TRESC, este arcará com seus custos. 

4.31. Apresentar, no final da obra, a CND – Certidão Negativa de Débito do INSS para 
averbação da construção, arcando com os custos necessários. 

4.32. Apresentar, no final da obra, as notas fiscais, juntamente com a garantia do 
fabricante, referentes aos equipamentos inseridos na obra. 

4.33. Apresentar, no final da obra, a documentação “as built”, devidamente 
identificada e assinada pelos RTs da empresa (profissionais habilitados para cada 
projeto), com visto da fiscalização do TRESC. 

4.34. A Contratada poderá apresentar Cronograma Físico Financeiro ajustado ao seu 
planejamento da obra, desde que mantidos os valores de desembolso mensal previsto 
no Cronograma Físico Financeiro anexo a este Projeto Básico. 

 
5. 5. 5. 5. DA SUBCONTRATAÇÃODA SUBCONTRATAÇÃODA SUBCONTRATAÇÃODA SUBCONTRATAÇÃO 

5.1. Será permitida a subcontratação de serviços, desde que a empresa Contratada 
apresente toda a documentação da subcontratada, ficando a critério do TRESC o 
julgamento para aceitar ou não a subcontratação.  

5.2. No caso de subcontratação, a empresa Contratada continuará a responder direta e 
exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais relativas à qualidade, 
prazo, custo e segurança dos serviços a serem executados pela subcontratada. 

5.3. A empresa contratada deverá comunicar os serviços subcontratados à fiscalização 
da obra e do contrato. 

 
6. 6. 6. 6. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVPRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVPRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVPRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSIÇOSIÇOSIÇOS 

6.1. A partir da data da assinatura do contrato, a empresa terá: 

6.1.1. até 3 (três) dias para a apresentação dos documentos relacionados nos 
itens 4.1 e 4.4; 

6.1.2. até 15 (quinze) dias, após o aceite da nominata referida no item 4.1, para 
apresentar, em reunião na SEA, o Projeto Estrutural. O responsável técnico 
pelo projeto deverá estar presente nesta reunião; 

6.1.3. até 5 (cinco) dias, após o aceite da nominata referida no item 4.4, para 
iniciar a execução da obra e apresentar os documentos listados nos itens 
4.6, 4.8, 4.9 e, se a empresa desejar, pode apresentar novo Cronograma 
Físico Financeiro, conforme o item 4.34, para análise e aprovação da SEA. 

6.2. O prazo para término da obra é de 5 (cinco) meses. 



 Tomada de Preços n. 001/2014 – TRE/SC Página 34 de 38 

6.3. A empresa deverá substituir o produto/refazer os serviços, no prazo de 15 (quinze) 
dias que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venha(m) a apresentar 
defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou 
superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde 
que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído – por ação ou omissão – o TRESC. 

 
7. 7. 7. 7. CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO: A obra será licitada por preço unitário, com base na planilha de 
referência.    

    
8. 8. 8. 8. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DA OBRARECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DA OBRARECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DA OBRARECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DA OBRA 

8.1. O recebimento das etapas será realizado de acordo com o previsto no Cronograma 
Físico Financeiro, devidamente atestado pela fiscalização da obra. 

8.2. Após o término e entrega da obra, em até 15 (quinze)15 (quinze)15 (quinze)15 (quinze) diasdiasdiasdias da comunicação escrita 
da empresa contratada, ocorrerá o recebimento provisório, no qual as fiscalizações do 
contrato e da obra apontarão as pendências e ajustes necessários para a conclusão 
dos serviços contratados. Nesse momento será elaborado Termo de Recebimento Termo de Recebimento Termo de Recebimento Termo de Recebimento 
ProvisórioProvisórioProvisórioProvisório pela fiscalização do contrato, com os apontamentos feitos pela fiscalização 
da obra, o qual será assinado pelas partes. 

8.3. De posse do Termo de Recebimento Provisório, a empresa contratada terá prazo 
de até 30 (trinta) dias30 (trinta) dias30 (trinta) dias30 (trinta) dias para o atendimento de todas as exigências da fiscalização do 
contrato e da obra, referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificados. 
Então, o Termo de Recebimento DefinitivoTermo de Recebimento DefinitivoTermo de Recebimento DefinitivoTermo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado pelas 
fiscalizações do contrato e da obra em até 7 (sete) dias após o recebimento de 
comunicação escrita da empresa contratada de que a obra está inteiramente 
concluída. 

 
9. 9. 9. 9. FISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da obra será indicada pelo TRESC no momento da execução dos 
serviços e terá autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação, controle e 
supervisão da reforma contratada. 

9.2. A fiscalização do contrato será exercida pelos Chefes dos Cartórios Eleitorais de 
Itajaí, que poderão requisitar o auxílio da SEA/CIS/TRESC sempre que necessário. 

9.3. A fiscalização da obra será exercida por empresa contratada pelo TRESC e a ela 
fica assegurado o direito de: 

a) solicitar a imediata retirada da obra de engenheiros, arquitetos, mestres ou 
qualquer operário que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências. 
Isso não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais; 

b) exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações; 

c) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o 
prazo para sua retirada da obra. 

9.4. A presença da fiscalização da obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 
contratada. 

9.5. A empresa executora da obra é obrigada a facilitar a fiscalização da obra e do 
contrato, o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando, ainda, a inspeção 
de todas as dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, os 
equipamentos e a documentação. 

9.6. À fiscalização da obra caberá: 

9.6.1. esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 
constatadas no projeto básico ou executivo, ou nos demais documentos, 
necessárias ao desenvolvimento dos serviços; 

9.6.2. aprovar materiais similares propostos pelo contratado, avaliando o 
atendimento à composição, qualidade, garantia, preço e desempenho 
requeridos pelas especificações técnicas. 
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10. 10. 10. 10. GARANTIAGARANTIAGARANTIAGARANTIA DA OBRA DA OBRA DA OBRA DA OBRA 

10.1. A empresa licitante deverá prestar garantia com prazo não inferior a 5 (cinco) 
anos, a contar do recebimento definitivo da obra, para mão de obra e serviços, exceto 
aqueles subcontratados e sujeitos à garantia própria, não podendo esta ser inferior a 1 
(um) ano. 

10.2. A empresa licitante deverá prestar garantia não inferior a 1 (um) ano, a partir do 
recebimento definitivo, para equipamentos e demais materiais, exceto àqueles cuja 
garantia emitida pelo fabricante seja diversa deste período. 

 
11111. 1. 1. 1. OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES 

11.1. A indicação de marcas presta-se tão somente para determinar os requisitos 
mínimos que devem estar presentes no objeto, aceitando-se produtos similares que 
detenham as mencionadas especificações. 

11.2. Os preços deverão ser propostos considerando-se a execução do objeto licitado 
em Itajaí, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com instalações de 
máquinas, equipamentos próprios e andaimes, como também as despesas de 
aquisição de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o local de 
execução da obra, seu armazenamento e guarda, todos os equipamentos de segurança 
individual e coletiva e providências pertinentes, assim como as despesas relativas à 
mão de obra necessária a tais atividades, incluindo as previstas em leis sociais, 
seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessórios. 

11.3. Caso seja necessário um aditivo contendo serviços novos (não incluídos na 
planilha contratada) devem ser utilizados os valores da planilha do SINAPI, de acordo 
com o disposto no art. 127, da LDO: 

11.3.1. nos casos em que não constarem na tabela do SINAPI – Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – materiais ou 
elementos especificados, deverão ser apresentados, no mínimo, três 
orçamentos colhidos no mercado, com comprovação das fontes.  

 
12. 12. 12. 12. JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: esta solicitação tem por finalidade reformar o imóvel de 
propriedade do TRESC e atender às necessidades da 16ª e 97ª Zonas Eleitorais, tendo 
em vista que as instalações atuais são inadequadas para o desempenho eficiente dos 
serviços, motivo pelo qual se faz necessária a obra de reforma.    

    

Florianópolis, 19 de fevereiro de 2014. 
 
 

PALMYRA FARINAZZO REIS REPETTE 
Chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura    
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ANEXO IIANEXO IIANEXO IIANEXO II    
    
    
    
    
    

CREDENCIAMENTOCREDENCIAMENTOCREDENCIAMENTOCREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............, 

portador(a) da Cédula de Identidade n. .............. e inscrito no CPF sob o n. ..................., 
a participar da licitação instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 
na modalidade Tomada de Preços n. 001/2014, supra-referenciada, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa.............., inclusive para renúncia do direito de interposição de recurso.  

 
 
 

..............., em .... de .........de 2014. 
 
 
 
 

____________________________________ 
Diretor ou Representante Legal  
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ANEXO IIIANEXO IIIANEXO IIIANEXO III 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃODECLARAÇÃODECLARAÇÃODECLARAÇÃO    
    

 
Ref.: Tomada de Preços n. 001/2014    

    
 
................................................................., inscrito no CNPJ 

n. ........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a).............................................................................................................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade n. ................................. e do CPF n. 
................................................., DECLARADECLARADECLARADECLARA, para fins no disposto no inciso V do art. 27 
da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

 
 

Ressalva: emprega menor de idade, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 
(    ). 

 
 
 

..............., em .... de .........de 2014.  
 

 
 
  
 

............................................................................. 
(representante legal) 
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ANEXO IV ANEXO IV ANEXO IV ANEXO IV     
    
    
    
    
    

DECLARAÇÃO DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUEDECLARAÇÃO DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUEDECLARAÇÃO DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUEDECLARAÇÃO DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU NO PORTE OU NO PORTE OU NO PORTE OU 
SOCIEDADE COOPERATIVA SOCIEDADE COOPERATIVA SOCIEDADE COOPERATIVA SOCIEDADE COOPERATIVA  

 
 
Ref.: Tomada de Preços n. 001/2014 
 

 
................................................................., inscrito no CNPJ 

n. ........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)..............................................................................................................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade n. ................................. e inscrito(a) no CPF sob 
n. ................................................., DECLARADECLARADECLARADECLARA que detém a condição de MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU SOCIEDADE COOPERATIVA, nos termos da Lei 
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei n. 11.488/2007. 

 
 
 

..............., em .... de .........de 2014.  
 

 
  
 

............................................................................. 
(representante legal) 

 
    
 

 


