



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Cronograma Sintético

OBRA : Reforma e Adequação da Edificação das ZEs Blumenau
ORÇAMENTO : Reforma e Adequação da Edificação das ZEs Blumenau Atualizado
LOCAL: Praça Victor Konder, nº60, Centro, Blumenau/SC

Encargos Sociais: itens SINAPI 123,90%
cabearmento estruturado - preço de mercado com comprovação de fontes
Planilha da Pmjoinville - 125,58%
BDI: 28%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)	1º MÊS (R\$)	2º MÊS (R\$)	3º MÊS (R\$)
1	PROJETO EXECUTIVO	1.902,01	1.902,01		
2	CANTEIRO DE OBRAS	4.020,35	4.020,35		
3	SERVIÇOS INICIAIS	9.187,67	7.651,49	1.536,18	
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES	6.622,20	6.622,20		
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.279,29	971,98	1.943,63	363,67
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.781,45	9.647,58	19.288,61	3.845,26
7	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS	17.656,29		17.656,29	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.051,20		6.051,20	
9	REVESTIMENTOS	7.399,63		7.399,63	
10	PAVIMENTAÇÃO	16.581,42		8.294,03	8.287,39
11	SOLEIRAS E RODAPÉS	1.946,17		1.946,17	
12	ESQUADRIAS	3.293,53		693,62	2.599,91
13	VIDRAÇARIA	7.883,88			7.883,88
14	DIVISÓRIAS E FORROS	25.906,32			25.906,32
15	PINTURAS	16.080,77			16.080,77
16	APARELHOS SANITÁRIOS	7.990,30			7.990,30
17	COMUNICAÇÃO VISUAL	1.007,85			1.007,85
18	SERVIÇOS FINAIS	5.459,33			5.459,33
19	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.886,80	5.295,60	5.295,60	5.295,60
TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM		175.049,65	30.815,61	64.809,35	79.424,69
BDI 28%			8.628,37	18.146,62	22.238,91
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			5.295,60	5.295,60	5.295,60
DESEMBOLSO MENSAL COM TAXAS			44.739,58	88.251,56	106.959,21
TOTAL PARCIAL			18,65%	36,78%	44,58%
TOTAL ACUMULADO			18,65%	55,42%	100,00%
TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM					239.950,35