
Data: 11/02/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo III - Cronograma Físico Financeiro

OBRA : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO
LOCAL : EDIFICAÇÃO DO DEPÓSITO DE URNAS DO TRESC / CONAB - SC

% R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 207,00R$                           100,00% 207,00R$                    0,00% -R$                          

1.2 DEMOLIÇÃO

1.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) 270,00R$                           50,00% 135,00R$                    50,00% 135,00R$                    

1.2.2
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E 
ALTURA DE *1,00* M

480,00R$                           50,00% 240,00R$                    50,00% 240,00R$                    

1.2.3 REMOÇÃO DA ESCADA METÁLICA EXISTENTE 1.060,15R$                        100,00% 1.060,15R$                 0,00% -R$                          

2.0 ARQUITETURA

2.1 RECUPERAÇÃO E PINTURA

2.1.1
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

150,35R$                           100,00% 150,35R$                    0,00% -R$                          

2.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 139,20R$                           100,00% 139,20R$                    0,00% -R$                          

2.1.3
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

428,83R$                           100,00% 428,83R$                    0,00% -R$                          

2.2 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

2.2.1 EXECUÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO, CONFORME PROJETO 16.192,00R$                      0,00% -R$                          100,00% 16.192,00R$               

3.0 COLETA E CARGA DE ENTULHO

3.1 COLETA E CARGA DE ENTULHO

3.1.1 LIMPEZA MANUAL FINAL 23,10R$                             0,00% -R$                          100,00% 23,10R$                      

4.0 ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

4.1 ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

4.1.1 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR 1.271,25R$                        100,00% 1.271,25R$                 100,00% 1.271,25R$                 

20.221,88R$                      17,96% 3.631,78R$                 88,33% 17.861,35R$               

- 17,96% 3.631,78R$                 88,33% 17.861,35R$               

24.717,20R$                      17,96% 4.439,12R$                 88,33% 21.831,93R$               

- 17,96% 4.439,12R$                 88,33% 21.831,93R$               

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO 02
(30 DIAS)

PERÍODO 01
(30 DIAS)

VALOR ACUMULADO (R$) - sem BDI

VALOR (R$) - com BDI

VALOR ACUMULADO (R$) - com BDI

VALOR (R$) - sem BDI

CUSTO TOTAL (R$)


